


 Fond za ulaganje u znanost i inovacije 

---

## Provedbena radionica

Zagreb, 17.-19.travnja 2013.

---

  PLANET S.A. • INTRASOFT INTERNATIONAL 

 Fond za ulaganje u znanost i inovacije 



---

## Ciljevi radionice


---

- Upoznati korisnike bespovratnih sredstava *Fonda za ulaganje u znanost i inovacije* s pravilima, procedurama i praksom provedbe projekata
- Napraviti nacrte planova nabave pojedinačnih projekata
- Dogоворити начин комуникације и улоге различитих дionika u provedbi projekata

---

  PLANET S.A. • INTRASOFT INTERNATIONAL 

|  Fond za ulaganje u znanost i inovacije |   |      |
|--|---|------|
|  Plan rada – 17.04.2013.              |   |      |
| Vrijeme  | Tema  | Vodi |
| 9:00 - 10:30   | - Uvod<br>- Glavni sudionici projekta<br>- Ugovor o bespovratnim sredstvima | SAFU |
| 10:30 - 10:45  | pauza   |      |
| 10:45 - 12:15  | - Izvještavanje<br>- Izmjene ugovora  |      |
| 12:15 - 13:00  | pauza   |      |
| 13:00 - 14:30  | - Sekundarna nabava<br>- Nadzor nad provedbom                               |      |
| 14:30 - 14:45  | pauza   |      |
| 14:45 - 16:15  | Pitanja i odgovori i evaluacija dana  |      |

  PLANET S.A. • INTRASOFT INTERNATIONAL      EUROPEAID/131720/D/SER/HR

|  Fond za ulaganje u znanost i inovacije |   |                                       |
|--|---|---------------------------------------|
|  Plan rada – 18.04.2013.              |   |                                       |
| Vrijeme  | Tema  | Vodi                                  |
| 9:00 - 10:30   | Provjeda projekta: upravljanje ljudima, aktivnostima i sredstvima             | Andrijana Parić,<br>tehnička pomoć    |
| 10:30 - 10:45  | pauza   |                                       |
| 10:45 - 12:15  | Provjeda projekta: upravljanje financijama                                    | Ines Gruica Devčić,<br>tehnička pomoć |
| 12:15 - 13:00  | pauza   |                                       |
| 13:00 - 14:30  | Provjeda projekta: sekundarna nabava – detaljna prezentacija                  | Andrijana Parić,<br>tehnička pomoć    |
| 14:30 - 14:45  | pauza   |                                       |
| 14:45 - 16:15  | Provjeda projekta: detaljno pojašnjenje pojedinih procedura sekundarne nabave |                                       |
| 16:15 - 16:30  | Pitanja i odgovori i evaluacija dana  |                                       |

  PLANET S.A. • INTRASOFT INTERNATIONAL      EUROPEAID/131720/D/SER/HR

Fond za ulaganje u znanost i inovacije

### Plan rada – 19.04.2013.

| Vrijeme       | Tema                             | Vodi                                  |
|---------------|----------------------------------|---------------------------------------|
| 9:00 - 10:30  | Provjeda projekta: plan nabave   | Ines Gruica Devčić,<br>tehnička pomoć |
| 10:30 - 10:45 | pauza                            |                                       |
| 10:45 - 12:15 | Provjeda projekta: izvještavanje |                                       |
| 12:15 - 13:00 | pauza                            |                                       |
| 13:00 - 14:30 | Provjeda projekta: vidljivost    | Bojana Klepač,<br>tehnička pomoć      |
| 14:30 - 14:45 | pauza                            |                                       |
| 14:45 - 16:15 | Pitanja i odgovori               | Svi                                   |
| 16:15 - 16:30 | Zaključci radionice i evaluacija |                                       |

---

  PLANET S.A. • INTRASOFT INTERNATIONAL

EUROPEAID/131720/D/SER/HR [REDACTED]



Fond za ulaganje u znanost i inovacije



---


## Provjeda ugovora o bespovratnim sredstvima


---

  PLANET S.A. • INTRASOFT INTERNATIONAL

EUROPEAID/131720/D/SER/HR [REDACTED]



|  |  |   |
|--|--|---|
|   | Fond za ulaganje u znanost i inovacije |  |
| <b>Početak provedbe ugovora</b>  |  |   |
| <p>➤ definiran člankom 2., stavak 2.2. Posebnih uvjeta<br/> <b>— dan nakon što sve ugovorne strane potpišu ugovor</b></p>  |  |   |
|   <span>PLANET S.A. • INTRASOFT INTERNATIONAL</span> EUROPEAID/131720/D/SER/HR |  |   |

|   |  |   |  |  |  |  |  |            |             |            |                                 |            |                   |            |                          |            |  |            |                      |            |                   |            |                   |            |              |          |  |              |
|---|--|---|--|--|--|--|--|------------|-------------|------------|---------------------------------|------------|-------------------|------------|--------------------------|------------|--|------------|----------------------|------------|-------------------|------------|-------------------|------------|--------------|----------|--|--------------|
|    | Fond za ulaganje u znanost i inovacije |  |  |  |  |  |  |            |             |            |                                 |            |                   |            |                          |            |  |            |                      |            |                   |            |                   |            |              |          |  |              |
| <b>Posebni uvjeti</b>   |  |   |  |  |  |  |  |            |             |            |                                 |            |                   |            |                          |            |  |            |                      |            |                   |            |                   |            |              |          |  |              |
| <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="2" style="padding: 2px;">Broj ugovora – IPA2007/HR/16IPO/001-0402..</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="padding: 2px;">Službeni nazivi i adrese (SAFU i korisnik)</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">Službeni naziv projekta ("the Action")</td> <td style="padding: 2px;">Članak 1.1</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">Odgovornost</td> <td style="padding: 2px;">Članak 1.3</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">Datum početka provedbe projekta</td> <td style="padding: 2px;">Članak 2.2</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">Trajanje projekta</td> <td style="padding: 2px;">Članak 2.3</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">Ukupni troškovi projekta</td> <td style="padding: 2px;">Članak 3.1</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">Maksimalno sufinanciranje Ugovornog tijela (Contracting Authority)</td> <td style="padding: 2px;">Članak 3.2</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">Obveze izvještavanja</td> <td style="padding: 2px;">Članak 4.1</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">Rate financiranja</td> <td style="padding: 2px;">Članak 4.2</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">Adrese za kontakt</td> <td style="padding: 2px;">Članak 5.1</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">Lista aneksa</td> <td style="padding: 2px;">Članak 6</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">Neprihvatljivi troškovi (koji nisu navedeni u Općim uvjetima ugovora 14.6)</td> <td style="padding: 2px;">Članak 7.1.1</td> </tr> </table> |  |   | Broj ugovora – IPA2007/HR/16IPO/001-0402.. |  | Službeni nazivi i adrese (SAFU i korisnik) |  | Službeni naziv projekta ("the Action") | Članak 1.1 | Odgovornost | Članak 1.3 | Datum početka provedbe projekta | Članak 2.2 | Trajanje projekta | Članak 2.3 | Ukupni troškovi projekta | Članak 3.1 | Maksimalno sufinanciranje Ugovornog tijela (Contracting Authority) | Članak 3.2 | Obveze izvještavanja | Članak 4.1 | Rate financiranja | Članak 4.2 | Adrese za kontakt | Članak 5.1 | Lista aneksa | Članak 6 | Neprihvatljivi troškovi (koji nisu navedeni u Općim uvjetima ugovora 14.6) | Članak 7.1.1 |
| Broj ugovora – IPA2007/HR/16IPO/001-0402..  |  |   |  |  |  |  |  |            |             |            |                                 |            |                   |            |                          |            |  |            |                      |            |                   |            |                   |            |              |          |  |              |
| Službeni nazivi i adrese (SAFU i korisnik)  |  |   |  |  |  |  |  |            |             |            |                                 |            |                   |            |                          |            |  |            |                      |            |                   |            |                   |            |              |          |  |              |
| Službeni naziv projekta ("the Action")  | Članak 1.1                             |   |  |  |  |  |  |            |             |            |                                 |            |                   |            |                          |            |  |            |                      |            |                   |            |                   |            |              |          |  |              |
| Odgovornost   | Članak 1.3                             |   |  |  |  |  |  |            |             |            |                                 |            |                   |            |                          |            |  |            |                      |            |                   |            |                   |            |              |          |  |              |
| Datum početka provedbe projekta   | Članak 2.2                             |   |  |  |  |  |  |            |             |            |                                 |            |                   |            |                          |            |  |            |                      |            |                   |            |                   |            |              |          |  |              |
| Trajanje projekta   | Članak 2.3                             |   |  |  |  |  |  |            |             |            |                                 |            |                   |            |                          |            |  |            |                      |            |                   |            |                   |            |              |          |  |              |
| Ukupni troškovi projekta  | Članak 3.1                             |   |  |  |  |  |  |            |             |            |                                 |            |                   |            |                          |            |  |            |                      |            |                   |            |                   |            |              |          |  |              |
| Maksimalno sufinanciranje Ugovornog tijela (Contracting Authority)  | Članak 3.2                             |   |  |  |  |  |  |            |             |            |                                 |            |                   |            |                          |            |  |            |                      |            |                   |            |                   |            |              |          |  |              |
| Obveze izvještavanja  | Članak 4.1                             |   |  |  |  |  |  |            |             |            |                                 |            |                   |            |                          |            |  |            |                      |            |                   |            |                   |            |              |          |  |              |
| Rate financiranja   | Članak 4.2                             |   |  |  |  |  |  |            |             |            |                                 |            |                   |            |                          |            |  |            |                      |            |                   |            |                   |            |              |          |  |              |
| Adrese za kontakt   | Članak 5.1                             |   |  |  |  |  |  |            |             |            |                                 |            |                   |            |                          |            |  |            |                      |            |                   |            |                   |            |              |          |  |              |
| Lista aneksa  | Članak 6                               |   |  |  |  |  |  |            |             |            |                                 |            |                   |            |                          |            |  |            |                      |            |                   |            |                   |            |              |          |  |              |
| Neprihvatljivi troškovi (koji nisu navedeni u Općim uvjetima ugovora 14.6)  | Članak 7.1.1                           |   |  |  |  |  |  |            |             |            |                                 |            |                   |            |                          |            |  |            |                      |            |                   |            |                   |            |              |          |  |              |
|   <span>PLANET S.A. • INTRASOFT INTERNATIONAL</span> EUROPEAID/131720/D/SER/HR  |  |   |  |  |  |  |  |            |             |            |                                 |            |                   |            |                          |            |  |            |                      |            |                   |            |                   |            |              |          |  |              |

Fond za ulaganje u znanost i inovacije

## **Ugovor o bespovratnim sredstvima**

Posebni uvjeti

Dodaci Posebnim uvjetima:

- Aneks I: Opis aktivnosti
- Aneks II: Opći uvjeti ugovora
- Aneks III: Proračun
- Aneks IV: Procedure za dodjelu ugovora
- Aneks V: Obrazac Zahtjeva za plaćanjem i FIF (Financial Identification Form)
- Aneks VI: Obrazac narativnog i finansijskog izvješća (Obrazac kvartalnog izvješća)
- Aneks VII: Obrazac revizorskog izvješća

---

  PLANET S.A. • INTRASOFT INTERNATIONAL

EUROPEAID/131720/D/SER/HR

Fond za ulaganje u znanost i inovacije

## **Aneks I: Projekt**

Opis projekta ("the Action")

- Prema dostavljenom prijavnom obrascu
- U skladu s logičkom matricom i proračunom
- Definira ciljeve koje treba ostvariti
- Temelj za izvještavanje

---

  PLANET S.A. • INTRASOFT INTERNATIONAL

EUROPEAID/131720/D/SER/HR

Fond za ulaganje u znanost i inovacije




## Aneks II: Opći uvjeti

Opći uvjeti primjenjivi na ugovore o dodjeli bespovratnih sredstava financiranih sredstvima EU

| Opći uvjeti                                     | Članak 1      |
|---|---------------|
| Izvještavanje                                   | Članak 2      |
| Vidljivost                                      | Članak 6      |
| Izmjene Ugovora                                 | Članak 9      |
| Implementacija, produljenje, suspenzija, prekid | Članak 11, 12 |
| Prihvatljivi troškovi                           | Članak 14     |
| Plaćanja  | Članak 15     |
| Računi i provjere                               | Članak 16     |

 safu PLANET S.A. • INTRASOFT INTERNATIONAL EUROPEAID/131720/D/SER/HR 13

Fond za ulaganje u znanost i inovacije




## Aneks III: Proračun

### Proračun projekta

- Proračun
- Opravdanost proračuna
- Izvor finansiranja

 safu PLANET S.A. • INTRASOFT INTERNATIONAL EUROPEAID/131720/D/SER/HR

|   |  |  |
|---|--|--|
|   | Fond za ulaganje u znanost i inovacije |  |
| <b>Aneks IV: Procedure za dodjelu ugovora</b>                                   |  |  |
| <b>Procedure za dodjelu ugovora – javna nabava korisnika bespovratne pomoći</b> |  |  |
| Opća načela   | Članak 1                               |  |
| Pravilo o nacionalnosti   | Članak 2.1                             |  |
| Pravilo o podrijetlu  | Članak 2.2                             |  |
| Osnovanost za isključivanje iz sudjelovanja u procesu nabave                    | Članak 2.4, 2.5                        |  |
| Opća pravila za sve natječajne procedure  | Članak 3, 4, 5, 6                      |  |

**safu** PLANET S.A. • INTRASOFT INTERNATIONAL  
EUROPEAid/131720/D/SER/HR [REDACTED]

|   |  |  |
|---|--|--|
|   | Fond za ulaganje u znanost i inovacije |  |
| <b>Aneks V: Zahtjev za plaćanjem</b>  |  |  |
| <b>Zahtjev za plaćanjem</b>   |  |  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Ispravan datum i adresa</li> <li>▪ Podaci u skladu s Posebnim uvjetima ugovora</li> <li>▪ Original, potpisani i pečatiran</li> </ul> |  |  |
| <i>Financial identification form (FIF) - preslika</i>   |  |  |
| <b>safu</b> PLANET S.A. • INTRASOFT INTERNATIONAL   | EUROPEAid/131720/D/SER/HR [REDACTED]   |  |

Fond za ulaganje u znanost i inovacije

**Aneks VI: Izvještaji**

- Izvještaj o napretku (među-izvještaj) - narativni
- Završni izvještaj –narativni
- Kvartalni izvještaj o napretku
- Financijske tablice
  - o Izvještaj o napretku (među-izvještaj)
  - o Završni izvještaj

---

 safu  
Udruženje za finansije, obrazovanje i sport

PLANET S.A. • INTRASOFT INTERNATIONAL

EUROPEAID/131720/D/SER/HR

Fond za ulaganje u znanost i inovacije

**Aneks VII: Obrazac revizorskog izvješća**

- Izrađuje ga ovlašteni revizor koji zadovoljava uvjete Opisa posla (prema obrascu revizorskog izvješća)
- Korisnik dostavlja revizorsko izvješće sa završnim izvještajem

---

 safu  
Udruženje za finansije, obrazovanje i sport

PLANET S.A. • INTRASOFT INTERNATIONAL

EUROPEAID/131720/D/SER/HR

Fond za ulaganje u znanost i inovacije

**Narativno i finansijsko izvještavanje**

Vrste izvještaja:

Svaki izvještaj treba obuhvaćati sve aktivnosti određenog implementacijskog perioda (neovisno o izvoru financiranja).

Sve izvještaje treba potpisati odgovorna osoba (voditelj projekta) te pečatirati.


  PLANET S.A. • INTRASOFT INTERNATIONAL

EUROPEAid/131720/D/SER/HR

Fond za ulaganje u znanost i inovacije

**Narativno i finansijsko izvještavanje**

| IZVJEŠTAJ                                    | ZA                      | KOPIJA   |
|--|-------------------------|--|
| <b>Mjesečni</b>                              | MZOS, voditelj projekta | SAFU, Voditelj projekta  |
| <b>Kvartalni izvještaj o provedbi</b>        | SAFU, Voditelj projekta | MZOS, voditelj projekta  |
| <b>Izvještaj o napretku (Među-izvještaj)</b> | SAFU, Voditelj projekta | MZOS, voditelj projekta, DEU (Task manager) – odobreni izvještaj |
| <b>Završni izvještaj</b>                     | SAFU, Voditelj projekta | MZOS, voditelj projekta, DEU (Task manager) – odobreni izvještaj |

  PLANET S.A. • INTRASOFT INTERNATIONAL

EUROPEAid/131720/D/SER/HR

 Fond za ulaganje u znanost i inovacije 

## Narativno i finansijsko izvještavanje

---

**Kvartalni izvještaj o napretku**

- Korisnik je obvezan dostaviti kvartalni izvještaj svaka 3 mjeseca, do 15. u mjesecu koji slijedi nakon relevantnog kvartala.
- Pregled provedenih aktivnosti i utrošenih sredstava.
- Ispunjava se na engleskom jeziku.
- Prva se verzija dostavlja elektroničkom poštom.
- SAFU će obavijestiti korisnika o statusu Izvještaja (dostava komentara ili prihvatanje).
- Izvještaji trebaju biti kumulativni (aktivnosti i troškovi).

---

  PLANET S.A. • INTRASOFT INTERNATIONAL EUROPEAID/131720/D/SER/HR 

 Fond za ulaganje u znanost i inovacije 


## Narativno i finansijsko izvještavanje

---

**Izvještaj o napretku – Među-izvještaj**

- Odnosi se na prvi 12 mjeseci implementacije (maksimalno) - detaljan opis aktivnosti i troškova.
- Dostavlja se nakon isteka prvih 12 mjeseci implementacije.
- Prva se verzija dostavlja elektroničkom poštom SAFU, MZOS, voditelj projekta.
- Sadrži: narativni i finansijski dio (proračun) te tablicu detaljnih troškova, prema obrascima iz Aneksa VI.
- Dostavlja se na engleskom jeziku.
- SAFU će odobriti izvještaj ili dostaviti komentare korisniku u periodu od 45 dana od primanja izvještaja.
- Izvještaj potpisuje odgovorna osoba.
- Informacije dostavljene u narativnom dijelu izvještaja trebaju biti u skladu s informacijama dostavljenim u finansijskom dijelu izvještaja.
- SAFU ima pravo vratiti nepotpune izvještaje ili one loše kvalitete.
- Nazivi i numeriranje aktivnosti trebaju biti u skladu s Ugovorom.
- Odobrenu verziju izvještaja treba poslati u DEU ( u papirnatoj i elektroničkoj verziji)

---

  PLANET S.A. • INTRASOFT INTERNATIONAL EUROPEAID/131720/D/SER/HR 

Fond za ulaganje u znanost i inovacije

## Narativno i finansijsko izvještavanje

Završni izvještaj

- Sadrži: narativni i finansijski dio (proračun) te tablicu detaljnih troškova.
- Narativni dio izvještaja treba obuhvaćati detaljan opis svih provedenih aktivnosti, a finansijski dio treba pokrivati sve troškove koji su nastali od prethodnog izvještaja (ukoliko je postojao).
- Treba biti dostavljen SAFU, MZOS u vremenskom periodu od tri mjeseca nakon završetka provedbe projekta.
- SAFU će odobriti izvještaj ili dostaviti komentare korisniku u periodu od 45 dana od primitka izvještaja.
- Odobrenu verziju izvještaja treba poslati u DEU (u papirnatoj i elektroničkoj verziji)
- Sa izvještajem treba dostaviti ispravno ispunjen Zahtjev za plaćanjem.

Završni izvještaj treba također sadržavati sljedeće dokumente:

Izjava o ostvarenim prihodima  
Izjava o nastalim kamataima  
Revizorsko izvješće  
Ostalo: *Endorsement letter* partnera, fakture, tablice radnih sati, putni naloge, račune, publikacije, natječajnu dokumentaciju (sekundarna nabava), dokazi o plaćanjima, i drugo.

---

  PLANET S.A. • INTRASOFT INTERNATIONAL

EUROPEAid/131720/D/SER/HR

Fond za ulaganje u znanost i inovacije

## Narativno i finansijsko izvještavanje

Narativni dio izvještaja:

- Numeriranje aktivnosti treba biti u skladu s Aneksom I
- Stranice izvještaja je potrebno numerirati.
- Rezultate (*outputs and results*) je potrebno jasno opisati i kvantificirati.
- Među-izvještaj i Završni izvještaj moraju sadržavati informacije dostavljene u Kvartalnim izvještajima.
- Tijek dokumentacije:
  - Po primitku narativnog dijela izvještaja MZOS dostavlja SAFU komentare (prema potrebi);
  - SAFU će objediniti komentare te ih dostaviti korisniku u roku od 45 dana;
  - Korisnik treba odgovoriti na komentare u roku od 30 dana.

---

  PLANET S.A. • INTRASOFT INTERNATIONAL

EUROPEAid/131720/D/SER/HR

 Fond za ulaganje u znanost i inovacije 


## Narativno i financijsko izvještavanje

---

Narativni dio izvještaja - dijelovi:

- Završni izvještaj - narativni i financijski dio
- Revizorsko izvješće
- Izjava o suglasnosti (Letter of endorsement)
- Izjava o prijenosu/statusu vlasništva (Statement of transfer of ownership/non-transfer of ownership)
- Izjava o ostvarenim kamataima (Statement of interest incurred)
- Izjava o profitu (Statement of income incurred)
- Tablice radnih sati, platne liste, putni nalozi, računi, dokazi o isplatama, ugovori
- Kopije dokumentacije sekundarne nabave
- Potvrde o porijeklu robe (Certificates of origin)
- Materijali koji potvrđuju vidljivost projekta (Visibility proofs)

---

Ministarstvo finansija, obrazovanja i sporta  PLANET S.A. • INTRASOFT INTERNATIONAL 

 Fond za ulaganje u znanost i inovacije 


## Narativno i financijsko izvještavanje

---

Financijski dio izvještaja

- Narativni i financijski dio izvještaja trebaju biti povezani – veza između aktivnosti i troškova.
- Podaci iz sažete tablice financijskog izvještaja trebaju u potpunosti odgovarati podacima iz tablice detaljnih troškova.
- Svi troškovi u financijskim tablicama moraju biti prihvatljivi.
- PDV se ne smatra prihvatljivim troškom – računi trebaju jasno pokazivati iznos koji ne uključuje PDV.
- Potrebno je dostaviti svu popratnu dokumentaciju za navedene troškove (osim za administrativne troškove).
- Obrasci iz Ugovora ne smiju se mijenjati/prilagođavati. (moguće je odatli potrebne kolone u obrazac financijskog izvještaja kada je plaćanje bilo u nekoliko valuta)
- Tijek dokumentacije:
  - Financijski dio izvještaja korisnik dostavlja SAFU;
  - SAFU će dostaviti komentare korisniku u roku od 45 dana;
  - Korisnik treba odgovoriti na komentare u roku od 30 dana.

---

Ministarstvo finansija, obrazovanja i sporta  PLANET S.A. • INTRASOFT INTERNATIONAL 

 Fond za ulaganje u znanost i inovacije 

## Narativno i financijsko izvještavanje

---

Financijski dio izvještaja – 1. Ljudski resursi



Plaće:

- Potrebno je posebno izdvojiti svako radno mjesto.
- Vrijeme rada na projektu dokazuje se Ugovorom o radu/djelu ili aneksom već postojećeg Ugovora u kojem se navodi opis posla zaposlenika (vezan uz projekt) i postotak rada na projektu tijekom njegovog trajanja.

Per diemi:

- Obračunavaju se samo u slučaju putovanja s noćenjem. Potrebno je priložiti dokaz o noćenju (npr. račun hotela)
- Pokrivaju smještaj, lokalni prijevoz i hranu

---

  PLANET S.A. • INTRASOFT INTERNATIONAL 

 Fond za ulaganje u znanost i inovacije 


## Narativno i financijsko izvještavanje

---

Financijski dio izvještaja – 2. Putovanja

- Sva putovanja u inozemstvu i tuzemstvu
- Jedinice obračuna: kopije prijevozne karte (avion, autobus, vlak, brod) ili kilometraža (automobil) prema knjižici vozila ili putnim nalozima
- Cijena za aute: 0.25 €/km
- Za avionske karte prihvata se ekomska klasa, za vlakove je prihvatljiv i prvi razred
- Zamjena prijevoznog sredstva moguća je u opravdanim okolnostima

---

  PLANET S.A. • INTRASOFT INTERNATIONAL 

 Fond za ulaganje u znanost i inovacije 

## Narativno i finansijsko izvještavanje

---


**Finansijski dio izvještaja – primjeri neprihvatljivih troškova**

**Opći uvjeti ugovora, članak 14.**

- Tečajne razlike
- Profit
- Dugovi
- Krediti
- Troškovi nastali nakon razdoblja implementacije
- Troškovi stavaka koje nisu dio proračuna
- Porezi, uključujući PDV (osim ako se ne može dobiti oslobođenje)

**Vidjeti i članak 7.1.1 Posebnih uvjeta ugovora**

---

  PLANET S.A. • INTRASOFT INTERNATIONAL EUROPEAID/131720/D/SER/HR 

 Fond za ulaganje u znanost i inovacije 

## Narativno i finansijsko izvještavanje

---

**Finansijski dio izvještaja**

U skladu s člankom 15.9 Općih uvjeta, preračunavanje troškova treba biti u skladu s prosječnom vrijednosti tečaja eura stanovitog implementacijskog perioda.

Prosječni tečaj računa se na sljedeći način:

Devizne tečajeve na web stranicama "Inforeuro" za sve mjesecе obuhvaćene određenim izvještajem treba zbrojiti te podijeliti brojem relevantnih mjeseci. Rezultat predstavlja prosječan tečaj koji treba koristiti u izvještaju.

[http://ec.europa.eu/budget/inforeuro/index.cfm?fuseaction=currency\\_historique&currency=86&Language=en](http://ec.europa.eu/budget/inforeuro/index.cfm?fuseaction=currency_historique&currency=86&Language=en)

---

  PLANET S.A. • INTRASOFT INTERNATIONAL EUROPEAID/131720/D/SER/HR 

Fond za ulaganje u znanost i inovacije




## Izmjene ugovora

**Izmjene:** finansijske prirode ili vezane uz same aktivnosti  
(članak 9. Općih uvjeta).

| Nisu dozvoljene...  | Dozvoljene su...   |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>... one koje mijenjaju svrhu projekta (korisnik je na temelju prijavljenog projekta dobio sredstva za njegovu provedbu)</li> <li>- svaka naknadna izmjena projekta mogla bi dovesti u pitanje prethodnu odluku Evaluacijskog odbora</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>... neminovne zbog velikog vremenskog raspona između prijave projekta i početka implementacije te drugih okolnosti koje su izvan kontrole korisnika</li> <li>... u slučaju kada mogu polučiti bolje rezultate i time osigurati ostvarenje ciljeva projekta</li> </ul> |

**safu** Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta

PLANET S.A. • INTRASOFT INTERNATIONAL

EUROPEAID/131720/D/SER/HR

Fond za ulaganje u znanost i inovacije




## Izmjene ugovora

Korisnik je dužan obavijestiti SAFU i Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta o svakoj izmjeni pismenim putem uz adekvatno objašnjenje.

| Realokacije...  | Dodatak ugovoru (Addendum)...   |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>... manje izmjene aktivnosti koje ne mijenjaju bitno projekt (primjerice, odlazak na isti tip seminara u Austriju umjesto u Italiju kako je inicijalno predviđeno) ili izmjena proračuna manja od 15% ukupne vrijednosti pojedinog proračunskog poglavlja</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>... značajnije izmjene aktivnosti ugovora, izmjena trajanja ugovora, izmjena ukupne vrijednosti proračuna ili pojedinog proračunskog poglavlja za više od 15%</li> </ul> |

**safu** Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta

PLANET S.A. • INTRASOFT INTERNATIONAL

EUROPEAID/131720/D/SER/HR

Fond za ulaganje u znanost i inovacije




## Izmjene ugovora

**Realokacije**

Realokacije je moguće raditi između svih proračunskih linija, osim:

8. Sredstava rezerve (*Contingency*) i  
 10. Administrativnih troškova (*Administrative costs*)

Korisnik je obvezan odmah pismeno obavijestiti SAFU o izmjeni (članak 9.2. Općih uvjeta ugovora)

Vesničarstvo finansiranja, obrazovanja i sporta  PLANET S.A. • INTRASOFT INTERNATIONAL EUROPEAID/131720/D/SER/HR

Fond za ulaganje u znanost i inovacije




## Izmjene ugovora

Dodatak ugovoru (Addendum)

- korisnik šalje zahtjev za izmjrenom u SAFU najmanje 30 dana prije nego promjena treba stupiti na snagu (opravdanje + izmijenjeni dijelovi ugovora)
- MZOS daje suglasnost na izmjenu
- dodatak Ugovoru stupa na snagu danom zadnjeg potpisa
- ugovor se ne može mijenjati retroaktivno
- ne smije uzrokovati izmjenu osnovnih uvjeta natječaja (initial competition conditions)

Vesničarstvo finansiranja, obrazovanja i sporta  PLANET S.A. • INTRASOFT INTERNATIONAL EUROPEAID/131720/D/SER/HR

Fond za ulaganje u znanost i inovacije



## Izmjene ugovora



**Dodatak Ugovoru nije potreban ako:**

- Promjena ne utječe na osnovnu namjenu aktivnosti
- Realokacija sredstava nastaje u istom poglavlju proračuna, odnosno, realokacija između dva poglavlja proračuna ne prelazi 15% vrijednosti poglavlja
- Brišu se ili uvode nove proračuna linije (uz valjano opravdanje)
- Nastupi sljedeća promjena:
  - Promjena službene adrese
  - Promjena bankovnog računa
- O svim izmjenama obavezno treba informirati voditelja projekta u SAFU
- Prije izmjene dobro je konzultirati voditelja projekta u SAFU

---

Vesničarsko-ministarstvo za znanost, obrazovanje i sporta

**safu** PLANET S.A. • INTRASOFT INTERNATIONAL

EUROPEAID/131720/D/SER/HR

Fond za ulaganje u znanost i inovacije



## Sekundarna nabava



**koraci pripreme natječajne dokumentacije**

---

```

graph TD
    A[1. Odabir natječajne procedure] --> B[2. Odabir trajanja procedure]
    B --> C[3. Plan nabave]
    C --> D[4. Izrada natječajne dokumentacije]
    D --> E[5. Provedba plana nabave]
    C -- feedback --> D
  
```

1. Odabir natječajne procedure → 2. Odabir trajanja procedure → 3. Plan nabave

4. Izrada natječajne dokumentacije

5. Provedba plana nabave

---

Vesničarsko-ministarstvo za znanost, obrazovanje i sporta



**safu** PLANET S.A. • INTRASOFT INTERNATIONAL

EUROPEAID/131720/D/SER/HR

 Fond za ulaganje u znanost i inovacije  
**Sekundarna nabava**  
**Odabir natječajne procedure**


**Aneks IV ugovora: definira pravila za nabavu roba, radova i usluga**

| USLUGE | ≥ €200,000<br>Međunarodni ograničeni natječajni postupak  | < €200,000 ali > €10,000<br>Kompetitivni pregovaracki postupak      | ≤ €10,000<br>Jedna ponuda                                      |
|--------|---|---|--|
| OPREMA | ≥ €150,000<br>Međunarodni otvoreni natječajni postupak  | < €150,000 ali ≥ €50,000<br>Lokalni otvoreni natječajni postupak    | ≤ €50,000 ili > €10,000<br>Kompetitivni pregovaracki postupak  |
| RADOVU | ≥ €5,000,000<br>1. Međunarodni otvoreni natječajni postupak<br>2. Međunarodni ograničeni natječajni postupak (u izuzetnim slučajevima). | < €5,000,000 ali ≥ €300,000<br>Lokalni otvoreni natječajni postupak | ≤ €300,000 ili > €10,000<br>Kompetitivni pregovaracki postupak |


  PLANET S.A. - INTRASOFT INTERNATIONAL 

 Fond za ulaganje u znanost i inovacije  
**Sekundarna nabava**  
**Odabir trajanja procedure**

➤ Trajanje natječaja – od objave do predaje natječajne dokumentacije  
 ➤ Prema PRAG-u

  PLANET S.A. - INTRASOFT INTERNATIONAL 

|  Fond za ulaganje u znanost i inovacije<br><b>Sekundarna nabava</b><br><b>Trajanje procedure - USLUGE</b>  |                    |  |         |                     |    |
|--|--------------------|--|---------|---------------------|----|
| <b>Međunarodni ograničeni natječajni postupak</b>  |                    | <b>Kompetitivni pregovarački postupak (3 ponude)</b> |         | <b>Jedna ponuda</b> |    |
| Broj dana PRAG   | Min. 80<br>(30+50) | Broj dana PRAG                                       | Min. 30 | Broj dana PRAG      | -- |

  
**safu** PLANET S.A. • INTRASOFT INTERNATIONAL      EUROPEAID/131720/D/SER/HR

|  Fond za ulaganje u znanost i inovacije<br><b>Sekundarna nabava</b><br><b>Trajanje procedure - OPREMA</b>  |         |   |         |  |         |
|--|---------|---|---------|--|---------|
| <b>Međunarodni otvoreni natječajni postupak</b>  |         | <b>Lokalni otvoreni natječajni postupak</b> |         | <b>Kompetitivni pregovarački postupak (3 ponude)</b> |         |
| Broj dana PRAG   | Min. 60 | Broj dana PRAG                              | Min. 30 | Broj dana PRAG                                       | Min. 30 |
|  |         |   |         | Broj dana PRAG                                       | --      |


  
**safu** PLANET S.A. • INTRASOFT INTERNATIONAL      EUROPEAID/131720/D/SER/HR

 Fond za ulaganje u znanost i inovacije  
**Sekundarna nabava**  
**Trajanje procedure - RADOVI**

---

| Međunarodni otvoreni natječajni postupak | Lokalni otvoreni natječajni postupak | Kompetitivni pregovarački postupak (3 ponude) | Jedna ponuda   |
|--|--------------------------------------|---|----------------|
| Broj dana PRAG                           | Min. 90                              | Broj dana PRAG                                | Min. 60        |
|  |                                      | Broj dana PRAG                                | Min. 30        |
|  |                                      |   | Broj dana PRAG |
|  |                                      |   | —              |

---


  PLANET S.A. • INTRASOFT INTERNATIONAL 

 Fond za ulaganje u znanost i inovacije  
**Sekundarna nabava**  
**Izrada plana nabave**

---

- Omogućava lakšu provedbu i praćenje
- Grupiranje srodnih nabava
- Postavljanje vremenskog okvira
- Raspodjela zadataka članovima projektnog tima

---

  PLANET S.A. • INTRASOFT INTERNATIONAL 

 Fond za ulaganje u znanost i inovacije  
**Sekundarna nabava**  
Priprema natječajne dokumentacije 

➤ **Obrasci:** korisnikovi, Europe AID, Provedbena agencija


➤ **Jezik dokumentacije:** hrvatski i/ili engleski

➤ **Jasno navesti:**

1. Zahtjeve prema ponuđaču
2. Prihvatljivo porijeklo ponuđača/robe

➤ **Ne navoditi:** marku opreme

---




  PLANET S.A. • INTRASOFT INTERNATIONAL 



 Fond za ulaganje u znanost i inovacije  
**Sekundarna nabava**  
**Provedba plana nabave – objava natječaja** 

**Ovisno o proceduri:**

- a) Objava natječaja u javnim glasilima
- b) Slanje poziva najmanje 3 tvrtke

---

  PLANET S.A. • INTRASOFT INTERNATIONAL 




Fond za ulaganje u znanost i inovacije  
**Sekundarna nabava**  
**napomene**

- Srodne nabave postaju dio jednog natječaja: mogućnost grupiranja u lotove

Praktični vodič kroz procedure ugovaranja pomoći EZA trećim zemljama (PRAG)  
*Practical Guide to Contract procedures for EC external actions (PRAG)*

- Prihvatljivo porijeklo ponuđača (*Nationality rule*) – PRAG, 2.3.1,2
- Prihvatljivo porijeklo robe (*Rule of origin*) - PRAG, 2.3.1,2
- Osnovanost za isključivanje iz sudjelovanja u natječajnoj proceduri: PRAG 2.3.3

  PLANET S.A. • INTRASOFT INTERNATIONAL      EUROPEAID/131720/D/SER/HR

Fond za ulaganje u znanost i inovacije  
**Sekundarna nabava**  
**napomene**

Derogacije = odstupanja od Aneksa IV

- Navođenje određenog branda u tehničkim specifikacijama – npr. u slučaju nadogradnje postojećeg softwarea s novijom verzijom
- Porijeklo robe – potrebno napraviti istraživanje tržišta kako bi se dokazalo da robu nije moguće nabaviti u nekoj od prihvatljivih zemalja; zamjena sličnim modelom nije adekvatna; dokaz o ekskluzivnosti proizvođača iz neprihvatljive zemlje
- Poziv na natječaj se šalje na samo jednu kompaniju – dokazati ekskluzivitet kompanije (istraživanje tržišta, pisani dokaz); valjano objašnjenje o tome da usluge ili robe nabavljene od drugih kompanija ne bi imale jednaku vrijednost

  PLANET S.A. • INTRASOFT INTERNATIONAL      EUROPEAID/131720/D/SER/HR

Fond za ulaganje u znanost i inovacije

## Nadzor nad provedbom

Terenski posjeti

- provode se tijekom provedbe i prije odobrenja Među i Završnog izvješća (najčešće vezana uz plaćanja)
- cilj posjete: utvrditi teče li projekt sukladno ugovoru odnosno izvješćima koja nam korisnik dostavlja
- posjet se najavljuje korisniku barem 5 dana prije
- sudjeluju minimalno dvije osobe iz SAFU: voditelj projekta i još jedna osoba

   
 **safu** PLANET S.A. • INTRASOFT INTERNATIONAL EUROPEAid/131720/D/SER/HR

Fond za ulaganje u znanost i inovacije

## Nadzor nad provedbom

Što se pregledava?

- napredak projekta
- finansijsko upravljanje
- sustav čuvanja dokumentacije
- vidljivost projekta
- upravljanje projektom
- provođenje sekundarne nabave

Korisnik će o uočenim nedostacima biti obaviješten pismeno te će se tražiti dokaz o njihovu uklanjanju u realnom roku.

   
 **safu** PLANET S.A. • INTRASOFT INTERNATIONAL EUROPEAid/131720/D/SER/HR

Fond za ulaganje u znanost i inovacije

**Nadzor nad provedbom**

Izvještavanje


➤ mjesечно  
➤ kvartalno  
➤ među-izvješće ➤ narativni dio  
➤ finalno ➤ finansijski dio ➤ temelj za plaćanje

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta daje mišljenje na narativni dio izvješća.

 **safu** PLANET S.A. • INTRASOFT INTERNATIONAL EUROPEAID/131720/D/SER/HR

Fond za ulaganje u znanost i inovacije

**Pitanja**



 **safu** PLANET S.A. • INTRASOFT INTERNATIONAL EUROPEAID/131720/D/SER/HR

Fond za ulaganje u znanost i inovacije



## Kontakt



Dunja Bonacci Skenderović  
Savjetnica u Odjelu II, Ured za pripremu i provedbu projekata  
[Dunja.BonacciSkenderovic@safu.hr](mailto:Dunja.BonacciSkenderovic@safu.hr)

Branka Herceg  
Savjetnik u Odjelu II, Ured za pripremu i provedbu projekata  
[Branka.Herceg@safu.hr](mailto:Branka.Herceg@safu.hr)

Ana Petrić  
Savjetnik u Odjelu II, Ured za pripremu i provedbu projekata  
[Ana\\_Petric@safu.hr](mailto:Ana_Petric@safu.hr)

Antonio Ursić  
Savjetnica u Odjelu II, Ured za pripremu i provedbu projekata  
[Antonio\\_Ursic@safu.hr](mailto:Antonio_Ursic@safu.hr)

Zahvaljujemo na pažnji!

 safu  EUROPEAID/131720/D/SER/HR

Fond za ulaganje u znanost i inovacije



## KOMUNIKACIJA I TEHNIČKA PODRŠKA



**ULOGE:**  
Korisnik projekta

Voditelj projekta SAFU

Voditelj projekta MZOS (tehnička pomoć)

**PRAVILA I KANALI KOMUNIKACIJE**

1. U slučaju pitanja koje se tiče ugovornih obaveza korisnik projekta šalje pitanje svom voditelju projekta u SAFU. SAFU šalje odgovor korisniku i u kopiju emaila uključuje voditelja projekta u MZOS
2. U slučaju pitanja vezanih za provedbu projekta korisnik projekta ima dvije opcije: a) poslati pitanje na helpdesk web stranice [www.siif-croatia.com](http://www.siif-croatia.com) ili b) šalje pitanje svom voditelju projekta u MZOS. MZOS zajedno sa tim tehničke pomoći priprema odgovor i šalje ga korisniku projekta stavljajući u kopiju emaila voditelja projekta u SAFU. Korisnici imaju priliku doći u MZOS prema dogovoru na savjetovanje, a tim tehničke pomoći će prema potrebi posjetiti korisnike u njihovim institucijama.
3. U slučaju direktne pomoći korisniku pri izradi planova nabave, natječajne dokumentacije, izvještaja i slično email komunikacija ide preko voditelja projekta u MZOS koji koordinira tim tehničke pomoći u pripremi dokumentacije. Nakon što je draft finalne dokumentacije plana nabave, natječajne dokumentacije ili izvještaja spremjan korisnik ga šalje SAEU na savjetovanje


 safu  EUROPEAID/131720/D/SER/HR

 Fond za ulaganje u znanost i inovacije 

---

## Provedba projekta: upravljanje ljudima, aktivnostima i sredstvima

---

  PLANET S.A. • INTRASOFT INTERNATIONAL 

 Fond za ulaganje u znanost i inovacije 


---

## Čime sve treba upravljati?

---

- Planiranjem aktivnosti
- Koordinacijom provedbe projektnih aktivnosti
- Ostvarivanjem ciljanih neposrednih rezultata
- Vremenom
- Projektnim timom
- Dionicima projekta, odnosima i komunikacijom
- Financijama / Novcem (proračunom)
- Novčanim tijekom
- Rizicima
- Kvalitetom
- Javnom nabavom
- Dokumentima

---

  PLANET S.A. • INTRASOFT INTERNATIONAL 



 Fond za ulaganje u znanost i inovacije 

## Upravljanje aktivnostima

---

- Imati na umu akcijski plan iz Anexa I
- Redovito javljati promjene u akcijskom planu (izvještaji i/ili obavijesti)
- Ostaviti dovoljno vremena za detaljno planiranje
- Početi na vrijeme

---

  PLANET S.A. • INTRASOFT INTERNATIONAL 


 Fond za ulaganje u znanost i inovacije 

## Upravljanje aktivnostima

---

- Jaka suradnja tima
- Praćenje, evaluacija i dokumentiranje
- Komunikacija i vidljivost
- Paziti na vrijeme

---

  PLANET S.A. • INTRASOFT INTERNATIONAL 

 Fond za ulaganje u znanost i inovacije  
**Upravljanje aktivnostima - Projektna dokumentacija** 

---

- Opći uvjeti ugovora, Čl. 16 – **Evidencija i tehničke i finansijske provjere**
- Sve aktivnosti trebaju biti dokumentirane i popraćene odgovarajućim dokumentima
- Dokumenti trebaju biti smješteni / držani uredno i pristupačni u slučaju posjete u svrhu praćenja
- Svi dokumenti projekta (originali ili preslike) trebaju biti na jednom mjestu – u instituciji prijavitelja projekta (kopije s naznakom gdje se nalazi original)
- Čuvanje evidencija: 7 godina nakon finalnog plaćanja

---

  PLANET S.A. • INTRASOFT INTERNATIONAL      EUROPEAID/131720/D/SER/HR 

 Fond za ulaganje u znanost i inovacije  
**Upravljanje ljudima** 

---

- 1 od osnovnih rezultata ganntograma uz planiranje aktivnosti je izrada opisa poslova koji je sada moguće vrlo detaljno i precizno izraditi, zajedno s vremenskim elementom kada taj individualni posao pojedine osobe nastupa
- Opisi poslova osnova su i za popunjavanje "timesheets" i pravdanja rada (novca)
- Predvidjeti efektivne radne dane i sate u jednoj godini

---

  PLANET S.A. • INTRASOFT INTERNATIONAL      EUROPEAID/131720/D/SER/HR 


Fond za ulaganje u znanost i inovacije  
**Upravljanje ljudima**  
**– projektni tim i voditelji projekta I**

- planiranje provedbe projekta (detaljni raspored aktivnosti)
- cjelokupna koordinacija provedbe projektnih aktivnosti
- praćenje napretka projekta prema predviđenim rezultatima
- planiranje rada svih osoba uključenih u projekt
- odobravanje rada svih djelatnika u projektu (*potpisivanje evidencija vremena provedenog na projektu*)
- koordinacija rada i *outputa* dionika
- koordinacija kvalitete neposrednih projektnih rezultata

 **safu** PLANET S.A. • INTRASOFT INTERNATIONAL EUROPEAID/131720/D/SER/HR

Fond za ulaganje u znanost i inovacije  
**Upravljanje ljudima**  
**– projektni tim i voditelji projekta II**

- Upravljanje partnerskim odnosima
- Predsjedavanje mjesecnim sastancima projektnog tima te priprema zapisnika i daljnog praćenja
- Interna evaluacija projekta
- Planiranje putovanja / događanja u projektu
- Logistika događaja na projektu
- Odgovornost za apsorpciju sredstava i prihvatljivost izdataka
- Odgovornost za financijsko upravljanje projektnim proračunom
- Procesuiranje / odobravanje plaćanja s računa projekta


 **safu** PLANET S.A. • INTRASOFT INTERNATIONAL EUROPEAID/131720/D/SER/HR

Fond za ulaganje u znanost i inovacije

**Upravljanje ljudima**

**– projektni tim i voditelj projekta III**

- Odgovornost za postupke javne nabave: izrada natječajne dokumentacije, sudjelovanje u radu odbora za ocjenjivanje, provedba podugovora
- Vođenje promotivnih aktivnosti i osiguravanje vidljivosti projekta
- Glasnogovornik projekta prema javnosti
- Komunikacija s ugovornim tijelom
- Odgovornost za narativno izvještavanje prema ugovaratelju
- Odgovornost za finansijsko izvještavanje prema ugovaratelju

  PLANET S.A. • INTRASOFT INTERNATIONAL EUROPEAID/131720/D/SER/HR

Fond za ulaganje u znanost i inovacije

**Provedba projekta: upravljanje financijama**

  PLANET S.A. • INTRASOFT INTERNATIONAL EUROPEAID/131720/D/SER/HR

Fond za ulaganje u znanost i inovacije

Praćenje troškova je jedna od osnovnih zadaća

**PRÄĆENJE TROŠKOVA**

- U realnom vremenu
- U realnim iznosima
- U što točnijim iznosima
- Sa popratnom dokumentacijom

**UBRZAVA IZVJEŠTAVANJE I ČINI GA LAKŠIM**

 safu

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta

PLANET S.A. • INTRASOFT INTERNATIONAL

EUROPEAid/131720/D/SER/HR

Fond za ulaganje u znanost i inovacije

Upravljanje proračunom nije samo praćenje troškova i izvještavanje

**UPRAVLJANJE PRORACUNOM**

- Planiranje troškova (kada će nastati)
- Planiranje financiranja (kada će novac biti dostupan)
- Usklađivanje s realnim troškovima
- Usklađivanje s potrebnim aktivnostima
- Pravovremeno izvještavanje o promjenama i učinjenim troškovima

 safu

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta

PLANET S.A. • INTRASOFT INTERNATIONAL

EUROPEAid/131720/D/SER/HR

Fond za ulaganje u znanost i inovacije

Planiranje troškova - na početku projekta;  
uskladištanje tijekom implementacije


 

**IZLAZNE INFORMACIJE**

- Iznos pred-financiranja
- Ljudski resursi
- Nabave
- Operativni troškovi

**IZLAZNE INFORMACIJE**

- Kalkulacija tijeka novca
- Potrošnja po mjesecima
- Kako premostiti nedostatke

  PLANET S.A. • INTRASOFT INTERNATIONAL



EUROPEA0/131720/D/SER/HR

Fond za ulaganje u znanost i inovacije

**Dodatak III: Proračun ugovora**



- „idealna“ situacija koja čini sastavni dio projektnog prijedloga i postaje dio Ugovora
- U Ugovoru se koriste sljedeći termini:  
„ukupni prihvatljivi troškovi.....“;  
„obvezuje se financirati najviše do...“

  PLANET S.A. • INTRASOFT INTERNATIONAL

EUROPEA0/131720/D/SER/HR



Fond za ulaganje u znanost i inovacije




## Financijski učinci provedbe ugovora

Opći uvjeti ugovora - prihvatljivi troškovi su troškovi koji stvarno nastanu a zadovoljavaju sljedeće kriterije:

- a) nastali su tijekom provedbe projekta;
- b) navedeni u procijenjenom ukupnom proračunu;
- c) moraju biti nužni za provedbu Projekta;
- d) mora ih biti moguće utvrditi i provjeriti
- e) moraju biti razumno, opravdani i u skladu sa zahtjevima valjanog financijskog upravljanja, posebice s obzirom na ekonomičnost i učinkovitost

Uraditeljstvo za znanost, obrazovanje i sporta



PLANET S.A. • INTRASOFT INTERNATIONAL

EUROPEAID/131720/D/SER/HR



Fond za ulaganje u znanost i inovacije



## Quick quizz ☺

- Posebni uvjeti čl. 4.2: *The Contracting Authority's payment orders shall be issued in Euro. However, payment within Croatia shall be made in the Croatian currency counter-value of the relevant amount due in Euro*
- Troškovi se plaćaju u kunama (domaći)
- Troškovi se prate u EUR

Pitanje:

Iz grant ugovora kupuje se oprema vrijednosti 120.000 EUR. Koliko oprema košta u kunama?

Uraditeljstvo za znanost, obrazovanje i sporta



PLANET S.A. • INTRASOFT INTERNATIONAL

EUROPEAID/131720/D/SER/HR

Fond za ulaganje u znanost i inovacije

**Koliko košta oprema...**

---

*Tečajevi zadnjih par mjeseci:*

| Mjesec    | Vrijedi do | Tečaj               | Iznosi            |
|-----------|------------|---------------------|-------------------|
| 1.4.2013  | 30.4.2013  | EUR/HRK<br>7,594000 | <b>911.280,00</b> |
| 1.3.2013  | 31.3.2013  | EUR/HRK<br>7,592800 | 911.136,00        |
| 1.2.2013  | 28.2.2013  | EUR/HRK<br>7,594000 | 911.280,00        |
| 1.1.2013  | 31.1.2013  | EUR/HRK<br>7,550000 | 906.000,00        |
| 1.12.2012 | 31.12.2012 | EUR/HRK<br>7,539100 | 904.692,00        |
| 1.11.2012 | 30.11.2012 | EUR/HRK<br>7,529500 | 903.540,00        |
| 1.10.2012 | 31.10.2012 | EUR/HRK<br>7,455000 | <b>894.600,00</b> |
| 1.9.2012  | 30.9.2012  | EUR/HRK<br>7,472500 | 896.700,00        |

---

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta

**safu** PLANET S.A. • INTRASOFT INTERNATIONAL

EUROPEAID/131720/D/SER/HR

Fond za ulaganje u znanost i inovacije

**Realokacije su dio financijskog upravljanja**

---



- Opći uvjeti: the Beneficiary may amend the budget and inform in writing without delay the Contracting Authority accordingly
- Ne moraju uvijek imati financijski učinak

---

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta

**safu** PLANET S.A. • INTRASOFT INTERNATIONAL

EUROPEAID/131720/D/SER/HR

Fond za ulaganje u znanost i inovacije

### Realokacija = mala promjena ugovora

Mala promjena ukoliko se mijenjaju proračunske stavke (*dodaju nove, brišu postojeće, mijenjaju količine*) čiji je finansijski učinak:

**100% prijenos unutar istog proračunskog poglavlja, ili**

|    |  |          |    |        |                 |          |    |        |                 |             |              |
|----|--|----------|----|--------|-----------------|----------|----|--------|-----------------|-------------|--------------|
| 34 | 3. Equipment and supplies <sup>7</sup> |          |    |        |                 |          |    |        |                 |             |              |
| 35 | 3.1 Purchase or rent of vehicles       |          |    |        |                 |          |    |        |                 |             |              |
| 36 | 3.2 Furniture, computer equipment      |          |    |        |                 |          |    |        |                 |             |              |
| 37 | 3.2.1 IT equipment                     |          |    |        |                 |          |    |        |                 |             |              |
| 38 | 3.2.1.1 Notebook                       | Per unit | 10 | 550,00 | 5.500,00        |          |    |        |                 |             |              |
| 39 | 3.2.1.2 Projector                      | Per unit | 5  | 750,00 | 3.750,00        |          |    |        |                 |             |              |
| 40 | 3.2.1.3 Printer                        | Per unit | 4  | 180,00 | 720,00          |          |    |        |                 |             |              |
| 41 | <b>Subtotal Equipment and supplies</b> |          |    |        |                 |          |    |        | <b>9.970,00</b> |             |              |
| 42 |  |          |    |        |                 |          |    |        |                 |             |              |
| 34 | 3. Equipment and supplies <sup>7</sup> |          |    |        |                 |          |    |        |                 |             |              |
| 35 | 3.1 Purchase or rent of vehicles       |          |    |        |                 |          |    |        |                 |             |              |
| 36 | 3.2 Furniture, computer equipment      |          |    |        |                 |          |    |        |                 |             |              |
| 37 | 3.2.1 IT equipment                     |          |    |        |                 |          |    |        |                 |             |              |
| 38 | 3.2.1.1 Notebook                       | Per unit | 10 | 550,00 | 5.500,00        | Per unit | 10 | 550,00 | 5.500,00        | 0,00        | 0,00%        |
| 39 | 3.2.1.2 Projector                      | Per unit | 5  | 750,00 | 3.750,00        | Per unit | 5  | 750,00 | 3.750,00        | 0,00        | 0,00%        |
| 40 | 3.2.1.3 Printer                        | Per unit | 4  | 180,00 | 720,00          | Per unit | 0  | 0,00   | 0,00            | 720,00      | -100,00%     |
| 41 | 3.2.1.4 Scanner                        | Per unit | 4  | 180,00 | 720,00          | Per unit | 4  | 180,00 | 720,00          | 0,00        | 0,00%        |
| 42 | <b>Subtotal Equipment and supplies</b> |          |    |        | <b>9.970,00</b> |          |    |        | <b>9.970,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00%</b> |

Fond za ulaganje u znanost i inovacije

### Realokacija = mala promjena ugovora

Mala promjena ukoliko se *mijenjaju* proračunske stavke (*dodaju nove, brišu postojeće, mijenjaju količine*) čiji je finansijski učinak:

- prijenos između poglavlja koje ne prelazi 15% vrijednosti izvornog proračunskog poglavlja

|   |            |      |        |                 |            |      |        |                  |                |                |  |
|---|------------|------|--------|-----------------|------------|------|--------|------------------|----------------|----------------|--|
| 2. Travel <sup>8</sup>                  |            |      |        |                 |            |      |        |                  |                |                |  |
| 2.1 International travel                |            |      |        |                 |            |      |        |                  |                |                |  |
| 2.1.1 Study visit to Austria 10 persons | Per flight | 10   | 300,00 | 3.000,00        | Per flight | 8    | 300,00 | 2.400,00         | -600,00        | -20,00%        |  |
| 2.2 Local transportation                |            |      |        |                 |            |      |        |                  |                |                |  |
| 2.2.1 Visit to OPG Samobor, minibus     | Per day    | 1    | 420,00 | 420,00          | Per day    | 1    | 420,00 | 420,00           | 0,00           | 0,00%          |  |
| 2.2.2 Travel to Split, 10 meetings      | Per km     | 9000 | 0,27   | 2.430,00        | Per km     | 9000 | 0,27   | 2.430,00         | 0,00           | 0,00%          |  |
| <b>Subtotal Travel</b>                  |            |      |        | <b>5.850,00</b> |            |      |        | <b>5.250,00</b>  | <b>-600,00</b> | <b>-10,26%</b> |  |
| 3. Equipment and supplies <sup>7</sup>  |            |      |        |                 |            |      |        |                  |                |                |  |
| 3.1 Purchase or rent of vehicles        |            |      |        |                 |            |      |        |                  |                |                |  |
| 3.2 Furniture, computer equipment       |            |      |        |                 |            |      |        |                  |                |                |  |
| 3.2.1 IT equipment                      |            |      |        |                 |            |      |        |                  |                |                |  |
| 3.2.1.1 Notebook                        | Per unit   | 10   | 550,00 | 5.500,00        | Per unit   | 10   | 550,00 | 5.500,00         | 0,00           | 0,00%          |  |
| 3.2.1.2 Projector                       | Per unit   | 5    | 750,00 | 3.750,00        | Per unit   | 5    | 750,00 | 3.750,00         | 0,00           | 0,00%          |  |
| 3.2.1.3 Printer                         | Per unit   | 4    | 180,00 | 720,00          | Per unit   | 4    | 180,00 | 720,00           | 0,00           | 0,00%          |  |
| 3.2.1.4 Scanner                         | Per unit   | 4    | 150,00 | 600,00          | Per unit   | 4    | 150,00 | 600,00           | 0,00           | 100,00%        |  |
| <b>Subtotal Equipment and supplies</b>  |            |      |        | <b>9.970,00</b> |            |      |        | <b>10.570,00</b> | <b>600,00</b>  | <b>6,02%</b>   |  |

Fond za ulaganje u znanost i inovacije

**Dodatak ugovoru= velika promjena ugovora**

Velika promjena ugovora – prijenos između poglavlja prelazi 15% vrijednosti svakog proračunskog poglavlja


↓

| 2. Travel <sup>6</sup>                   |            |      |        |                 |            |      |        |                  |                          |
|--|------------|------|--------|-----------------|------------|------|--------|------------------|--------------------------|
| 2.1 International travel                 |            |      |        |                 |            |      |        |                  |                          |
| 2.1.1 Study visit to Austria, 10 persons | Per flight | 10   | 300,00 | 3.000,00        | Per flight | 5    | 300,00 | 1.500,00         | -1.500,00 -50,00%        |
| 2.2 Local transportation                 |            |      |        |                 |            |      |        |                  |                          |
| 2.2.1 Visit to OPG Samobor, minibus      | Per day    | 1    | 420,00 | 420,00          | Per day    | 1    | 420,00 | 420,00           | 0,00 0,00%               |
| 2.2.2 Travel to Split, 10 meetings       | Per km     | 9000 | 0,27   | 2.430,00        | Per km     | 9000 | 0,27   | 2.430,00         | 0,00 0,00%               |
| <b>Subtotal Travel</b>                   |            |      |        | <b>5.850,00</b> |            |      |        | <b>4.350,00</b>  | <b>-1.500,00 -76,64%</b> |
| 3. Equipment and supplies <sup>7</sup>   |            |      |        |                 |            |      |        |                  |                          |
| 3.1 Purchase or rent of vehicles         |            |      |        |                 |            |      |        |                  |                          |
| 3.2 Furniture, computer equipment        |            |      |        |                 |            |      |        |                  |                          |
| 3.2.1 IT equipment                       |            |      |        |                 |            |      |        |                  |                          |
| 3.2.1.1 Notebook                         | Per unit   | 10   | 550,00 | 5.500,00        | Per unit   | 10   | 550,00 | 5.500,00         | 0,00 0,00%               |
| 3.2.1.2 Projector                        | Per unit   | 5    | 750,00 | 3.750,00        | Per unit   | 5    | 750,00 | 3.750,00         | 0,00 0,00%               |
| 3.2.1.3 Printer                          | Per unit   | 4    | 180,00 | 720,00          | Per unit   | 4    | 180,00 | 720,00           | 0,00 0,00%               |
| 3.2.1.3 Scanner                          |            |      |        |                 |            |      |        |                  |                          |
| <b>Subtotal Equipment and supplies</b>   |            |      |        | <b>9.976,00</b> |            |      |        | <b>11.470,00</b> | <b>1.500,00 15,05%</b>   |

Fond za ulaganje u znanost i inovacije

**Dodjela ugovora i jednaki tretman ne smiju biti dovedeni u pitanje**

PARTNERI, KAPACITETI, OCJENJIVANJE




Promjene koje provodimo ne smiju mijenjati uvijete dodjele ugovora

 safu PLANET S.A. • INTRASOFT INTERNATIONAL EUROPEAID/131720/D/SER/HR



Fond za ulaganje u znanost i inovacije  
**U proračunu postoji i paušalni dio tzv.  
 Administrativni troškovi**



- Neizravni troškovi projekta
- Svi troškovi koje prijavitelj/partner treba za administriranje projekta, to su režijski troškovi (telefon, struja, uredski materijal, najamnina itd.), moraju biti u skladu s uvjetima prihvatljivosti troškova
- Paušal od najviše 7% odnosno točno onoliko koliko je definirano posebnim uvjetima ugovora
- Prihvatljiv iznos administrativnih troškova izračunat će se zajedno sa završnim izvješćem
- Tek onda kad se potvrdi prihvatljivost svih direktnih troškova, odredit će se iznos tih administrativnih troškova

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta

safu

PLANET S.A. • INTRASOFT INTERNATIONAL

EUROPEAid/131720/D/SER/HR



Fond za ulaganje u znanost i inovacije



## Administrativni troškovi

- Ne mogu se koristiti za pokrivanje onih izravnih troškova akcije koji su spomenuti u gornjem dijelu proračuna
- Administrativne troškove ne treba navoditi u izvješću, niti treba poslati dokaze o njima
- Međutim, svi troškovi trebaju biti evidentirani u računovodstvenim evidencijama (gdje se odlažu računi)

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta

safu


PLANET S.A. • INTRASOFT INTERNATIONAL

EUROPEAid/131720/D/SER/HR

Fond za ulaganje u znanost i inovacije

Kalkulacija tijeka novca može biti  
dobar alat za finansijsko upravljanje

- Cash flow ili tijek novca dobar je alat za praćenje i planiranje potrošnje
- Tijek novca trebao bi se planirati na temelju planirane mjesecne potrošnje po stawkama iz proračuna



Veslanje znanosti, obrazovanja i sportsa

**safu** PLANET S.A. • INTRASOFT INTERNATIONAL

EUROPEAID/131720/D/SER/HR

Fond za ulaganje u znanost i inovacije

**Provedba projekta: sekundarna nabava – detaljna prezentacija**

Veslanje znanosti, obrazovanja i sportsa

**safu** PLANET S.A. • INTRASOFT INTERNATIONAL

EUROPEAID/131720/D/SER/HR

 Fond za ulaganje u znanost i inovacije 

## Sekundarna / javna nabava

- Procedura javne nabave je zahtjevan proces
- Korisnici često pokazuju neznanje i nerazumijevanje općih načela nabave iako su odgovorni za provođenje iste!)
- Vrlo je velika izvjesnost za pogrešku korisnika u procesu nabave

Uz nepoštivanje pravila vidljivosti, sekundarna nabava je prepoznata kao najveći izvor nepravilnosti i povrata sredstava u drugim zemljama.

---

 **safu** PLANET S.A. • INTRASOFT INTERNATIONAL EUROPEAID/131720/D/SER/HR

 Fond za ulaganje u znanost i inovacije 

## Sekundarna / javna nabava

### Sekundarna javna nabava je ugovorna obveza

- Vođena je *procedurama* definiranim u Dodatak IV grant ugovora (*Annex IV*) i *principima* koji se moraju poštovati u provedbi definiranih procedura
- Dodatne poveznice na javnu nabavu navode se u Općim pravilima (*General Conditions*) grant ugovora i PRAG-u (*Praktični vodič kroz procedure ugovaranja pomoći EU trećim zemljama*)
- [http://ec.europa.eu/europeaid/work/procedures/implementation/practical\\_guide/index\\_en.htm](http://ec.europa.eu/europeaid/work/procedures/implementation/practical_guide/index_en.htm)

---

 **safu** PLANET S.A. • INTRASOFT INTERNATIONAL EUROPEAID/131720/D/SER/HR

Fond za ulaganje u znanost i inovacije




## Sekundarna / javna nabava

---

### Annex IV : Procurement by Grant Beneficiaries

- Definira principe koji se moraju poštovati kako bi nabava bila valjana:

1. *opći principi*
2. *principi prihvatljivosti*
3. *pravila zajednička svim natječajnim procedurama*

Nepoštivanje jednog ili više principa vodi ka neprihvatljivom trošku (*Art. 1: expenditure in question is not eligible for funding!*)!

---

  PLANET S.A. • INTRASOFT INTERNATIONAL

EUROPEAID/131720/D/SER/HR

Fond za ulaganje u znanost i inovacije




## Sekundarna / javna nabava

---

### OPĆI PRINCIPI

Ugovor mora biti dodijeljen:

- ✓ Ekonomski najprihvatljivijoj ponudi u odnosu na kvalitetu - best price quality ratio
- ✓ Transparentno - principles of transparency
- ✓ Bez izazivanje tržišne distorzije - principles of fair competition
- ✓ Bez sukoba interesa - conflict of interest

---

  PLANET S.A. • INTRASOFT INTERNATIONAL

EUROPEAID/131720/D/SER/HR

 Fond za ulaganje u znanost i inovacije 

## Sekundarna / javna nabava

---


### ŠTO JE SUKOB INTERESA?

PRAG 2.3.6.: Bilo koja tvrtka ili stručnjak koji **sudjeluje u pripremnim aktivnostima** za potrebe projekta mora biti isključen/a iz natječaja na temelju pripremnih radnji u kojim je sudjelovalo/la, osim ukoliko ne dokaze ugovornom tijelu da njihova uključenost u prethodne radnje nije predmet ne-fer tržišne utakmice.

PRAG 2.8.2: Bilo koji **član odbora za ocjenjivanje ili promatrač** koji ima potencijalni sukob interesa sa bilo kojim ponuđačem mora se odmah izjasniti i povući iz odbora za ocjenjivanje.

**PRAG 2.3.6.: Sukob interesa smatra se svaka situacija u kojoj je onemogućeno nepristrano i objektivno funkcioniranje iz razloga koji uključuju obitelj, emotivni život, političke i nacionalne afinitete, ekonomski interes ili bilo koje druge zajedničke interese sa korisnikom.**

---

  PLANET S.A. • INTRASOFT INTERNATIONAL • EUROPEAID/131720/D/SER/HR

 Fond za ulaganje u znanost i inovacije 

## Sekundarna / javna nabava

---

### PRINCIPI PRIHVATLJIVOSTI

Pravo sudjelovanja na natječajima (*Eligibility criteria*):

- ✓ Teritorijalni pristup (*Nationality*): natječaj je otvoren svim pravnim i fizičkim osobama, pod jednakim uvjetima, iz EU 27 + EEA/zemlje kandidatkinje/ili zemlje korisnice IPA programa

Teritorijalni pristup se ne primjenjuje na stručnjake (fizičke osobe) predložene od strane tvrtke (stručnjaci unutar ugovora o pružanju usluga)

---

  PLANET S.A. • INTRASOFT INTERNATIONAL • EUROPEAID/131720/D/SER/HR

Fond za ulaganje u znanost i inovacije




## Sekundarna / javna nabava


### PRINCIPI PRIHVATLJIVOSTI

- ✓ Temeljem porijekla (*Rule of Origin*): oprema mora potjecati iz EU 27 + EEA/zemlje kandidatkinje/ili zemlje korisnice IPA programa

Certifikat o porijeklu mora se dostaviti za sve komade opreme čija je jedinična cijena veća od 5000 €

Derogacija/izuzeće od pravila je potrebna kada se oprema ne proizvodi u navedenim zemljama a zamjena traženog modela nije adekvatna.

---

  PLANET S.A. • INTRASOFT INTERNATIONAL

EUROPEAID/131720/D/SER/HR

Fond za ulaganje u znanost i inovacije






## Sekundarna / javna nabava

### Pravo sudjelovanja na natječajima (*Eligibility criteria*):

- ✓ Ako se utvrde razlozi za automatskim odbacivanjem ponuditelja (*Grounds for exclusion – PRAG 2.3.3.*): natjecatelj mora biti isključen iz natječajne procedure ako je bankrotirao, ako su im poslovi predmet sudskog postupka, osuđeni su zbog zakonskog prekršaja, nisu platili obveze davanja/poreza, .....
- ✓ Temeljem razloga za automatskim odbacivanjem ponude (*Grounds for exclusion*): ukoliko postoji sukob interesa; ukoliko je natjecatelj pružio lažne podatke ili nije dostavio dokaze

---

  PLANET S.A. • INTRASOFT INTERNATIONAL

EUROPEAID/131720/D/SER/HR

Fond za ulaganje u znanost i inovacije

## Sekundarna / javna nabava

### ŠTO JE TENDER?

- ✓ Tender / natječaj nije pojedinačna proračunska linija/stavka
- ✓ Natječaj je skup stavki koje se mogu kupiti na jednom mjestu (**generičkih sličnih stavaka**)
- ✓ Ne smije doći do umjetnog dijeljenja natječaja kako bi se izbjegla pravila nabave, a ako se ovo dogodi nabava je nevaljala
- ✓ Baza za odlučivanje o tenderima jest analiza tržišta

  PLANET S.A. • INTRASOFT INTERNATIONAL

EUROPEAID/131720/D/SER/HR [REDACTED]

Fond za ulaganje u znanost i inovacije

## Sekundarna / javna nabava

| Annex III. Budget for the Action <sup>1</sup> |          | All Years  |                       |                                |
|---|----------|------------|-----------------------|--------------------------------|
| Costs   | Unit     | # of units | Unit rate<br>(in EUR) | Costs<br>(in EUR) <sup>2</sup> |
| <u>3. Equipment and supplies<sup>3</sup></u>  |          |            |                       |                                |
| 3.1 Purchase or rent of vehicles              |          |            |                       |                                |
| 3.2 Furniture, computer equipment             |          |            |                       |                                |
| 3.2.1 Notebook computer                       | Per unit | 10         | 850,00                | 8.500,00                       |
| 3.2.2 Personal computer                       | Per unit | 10         | 650,00                | 6.500,00                       |
| 3.2.3 Monitor                                 | Per unit | 10         | 250,00                | 2.500,00                       |
| 3.2.4 Printer                                 | Per unit | 10         | 400,00                | 4.000,00                       |
| 3.3 Machines, tools...                        |          |            |                       |                                |
| 3.4 Spare parts/equipment for machines, tools |          |            |                       |                                |
| 3.5 Other (please specify)                    |          |            |                       |                                |
| <b>Subtotal Equipment and supplies</b>        |          |            |                       | <b>21.500,00</b>               |

srodne  
nabave  
postaju  
dio  
jednog  
natječaja

  PLANET S.A. • INTRASOFT INTERNATIONAL

EUROPEAID/131720/D/SER/HR [REDACTED]

|   | Fond za ulaganje u znanost i inovacije |                                      |                        |                  |  |  |                                  |                    |                    |                    |   |                 |                 |                 |              |                        |                        |                        |                                 |                    |                    |                    |                               |                  |                  |                  |               |                         |  |  |
|---|--|--------------------------------------|------------------------|------------------|--|--|----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---|-----------------|-----------------|-----------------|--------------|------------------------|------------------------|------------------------|---------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------------------|------------------|------------------|------------------|---------------|-------------------------|--|--|
| <b>Sekundarna / javna nabava</b>  |  |                                      |                        |                  |  |  |                                  |                    |                    |                    |   |                 |                 |                 |              |                        |                        |                        |                                 |                    |                    |                    |                               |                  |                  |                  |               |                         |  |  |
| <b>ANALIZA TRŽIŠTA</b>  |  |                                      |                        |                  |  |  |                                  |                    |                    |                    |   |                 |                 |                 |              |                        |                        |                        |                                 |                    |                    |                    |                               |                  |                  |                  |               |                         |  |  |
| <b>Market Analysis</b>  |  |                                      |                        |                  |  |  |                                  |                    |                    |                    |   |                 |                 |                 |              |                        |                        |                        |                                 |                    |                    |                    |                               |                  |                  |                  |               |                         |  |  |
| <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">Item № 1:</th> <th colspan="3">Name of the item</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Possible Suppliers:<sup>1</sup></td> <td>Name of Supplier 1</td> <td>Name of Supplier 2</td> <td>Name of Supplier 3</td> </tr> <tr> <td>Technical Documentation/offer:<sup>2</sup></td> <td>Attachment №...</td> <td>Attachment №...</td> <td>Attachment №...</td> </tr> <tr> <td>Nationality:</td> <td>Nationality Supplier 1</td> <td>Nationality Supplier 2</td> <td>Nationality Supplier 3</td> </tr> <tr> <td>Country of Origin:<sup>3</sup></td> <td>Origin of supplies</td> <td>Origin of supplies</td> <td>Origin of supplies</td> </tr> <tr> <td>Estimated price:<sup>4</sup></td> <td>Price Supplier 1</td> <td>Price Supplier 2</td> <td>Price Supplier 3</td> </tr> <tr> <td>Average price</td> <td colspan="3">Average of above prices</td> </tr> </tbody> </table> |  |                                      | Item № 1:              | Name of the item |  |  | Possible Suppliers: <sup>1</sup> | Name of Supplier 1 | Name of Supplier 2 | Name of Supplier 3 | Technical Documentation/offer: <sup>2</sup> | Attachment №... | Attachment №... | Attachment №... | Nationality: | Nationality Supplier 1 | Nationality Supplier 2 | Nationality Supplier 3 | Country of Origin: <sup>3</sup> | Origin of supplies | Origin of supplies | Origin of supplies | Estimated price: <sup>4</sup> | Price Supplier 1 | Price Supplier 2 | Price Supplier 3 | Average price | Average of above prices |  |  |
| Item № 1:   | Name of the item                       |                                      |                        |                  |  |  |                                  |                    |                    |                    |   |                 |                 |                 |              |                        |                        |                        |                                 |                    |                    |                    |                               |                  |                  |                  |               |                         |  |  |
| Possible Suppliers: <sup>1</sup>  | Name of Supplier 1                     | Name of Supplier 2                   | Name of Supplier 3     |                  |  |  |                                  |                    |                    |                    |   |                 |                 |                 |              |                        |                        |                        |                                 |                    |                    |                    |                               |                  |                  |                  |               |                         |  |  |
| Technical Documentation/offer: <sup>2</sup>   | Attachment №...                        | Attachment №...                      | Attachment №...        |                  |  |  |                                  |                    |                    |                    |   |                 |                 |                 |              |                        |                        |                        |                                 |                    |                    |                    |                               |                  |                  |                  |               |                         |  |  |
| Nationality:  | Nationality Supplier 1                 | Nationality Supplier 2               | Nationality Supplier 3 |                  |  |  |                                  |                    |                    |                    |   |                 |                 |                 |              |                        |                        |                        |                                 |                    |                    |                    |                               |                  |                  |                  |               |                         |  |  |
| Country of Origin: <sup>3</sup>   | Origin of supplies                     | Origin of supplies                   | Origin of supplies     |                  |  |  |                                  |                    |                    |                    |   |                 |                 |                 |              |                        |                        |                        |                                 |                    |                    |                    |                               |                  |                  |                  |               |                         |  |  |
| Estimated price: <sup>4</sup>   | Price Supplier 1                       | Price Supplier 2                     | Price Supplier 3       |                  |  |  |                                  |                    |                    |                    |   |                 |                 |                 |              |                        |                        |                        |                                 |                    |                    |                    |                               |                  |                  |                  |               |                         |  |  |
| Average price   | Average of above prices                |                                      |                        |                  |  |  |                                  |                    |                    |                    |   |                 |                 |                 |              |                        |                        |                        |                                 |                    |                    |                    |                               |                  |                  |                  |               |                         |  |  |
| <br><br>PLANET S.A. • INTRASOFT INTERNATIONAL   |  | EUROPEAID/131720/D/SER/HR [REDACTED] |                        |                  |  |  |                                  |                    |                    |                    |   |                 |                 |                 |              |                        |                        |                        |                                 |                    |                    |                    |                               |                  |                  |                  |               |                         |  |  |

|   |  |                                      |
|---|--|--------------------------------------|
|   | Fond za ulaganje u znanost i inovacije |                                      |
| <b>Sekundarna / javna nabava</b>  |  |                                      |
| <b>IZUZEĆA OD:</b>  |  |                                      |
| <p><b>1. Porijekla robe:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Potrebno napraviti istraživanje tržišta kako bi se dokazalo da robu nije moguće nabaviti u nekoj od prihvatljivih zemalja;</li> <li>➤ Zamjena sličnim modelom nije adekvatna;</li> <li>➤ SAFU-u se dostavlja dokaz o ekskluzivnosti proizvođača iz neprihvatljive zemlje i traži se izuzeće od porijekla (dug postupak)</li> <li>➤ Bez pismene dozvole ne smije se ići dalje u postupak nabave</li> </ul> |  |                                      |
| <br><br>PLANET S.A. • INTRASOFT INTERNATIONAL   |  | EUROPEAID/131720/D/SER/HR [REDACTED] |



## Sekundarna / javna nabava

### IZUZEĆA OD:

#### 2. Procedure:

- Robu je moguće nabaviti samo od jednog prihvatljivog dobavljača
- Potrebno je dokazati ekskluzivitet kompanije (istraživanje tržišta, pisani dokaz) te valjano objašnjenje o tome da usluge ili roba nabavljena od drugih kompanija ne bi imala jednaku vrijednost
- Zahtjev za odobrenjem izuzeća poslati SAFU-u, a u postupak se ne možeći bez odobrene derogacije
- Poziv na natječaj će se slati na samo jednu kompaniju

safu

PLANET S.A. • INTRASOFT INTERNATIONAL

EUROPEAID/131720/D/SER/HR



## Sekundarna / javna nabava

| USLUGE | $\geq €200,000$<br>Međunarodni ograničeni<br>natječajni postupak  | $\leq €200,000$ ali $> €10,000$<br>Kompetitivni pregovarski postupak                |   | $\leq €10,000$<br>Jedna ponuda |
|--------|---|---|---|--------------------------------|
|        |   | $< €150,000$<br>ali $\geq €50,000$<br>Lokalni otvoreni<br>natječajni<br>postupak    | $< €50,000$<br>ali $\geq €10,000$<br>Kompetitivni<br>pregovarski<br>postupak  |                                |
| OPREMA | $\geq €150,000$<br>Međunarodni otvoreni<br>natječajni postupak  | $< €150,000$<br>ali $\geq €50,000$<br>Lokalni otvoreni<br>natječajni<br>postupak    | $< €50,000$<br>ali $\geq €10,000$<br>Kompetitivni<br>pregovarski<br>postupak  | $\leq €10,000$<br>Jedna ponuda |
| RADOVI | $\geq €5,000,000$<br>1. Međunarodni otvoreni<br>natječajni postupak<br>2. Međunarodni ograničeni<br>natječajni postupak<br>(u izuzetnim slučajevima). | $< €5,000,000$<br>ali $\geq €300,000$<br>Lokalni otvoreni<br>natječajni<br>postupak | $< €300,000$<br>ali $\geq €10,000$<br>Kompetitivni<br>pregovarski<br>postupak | $\leq €10,000$<br>Jedna ponuda |

safu

PLANET S.A. • INTRASOFT INTERNATIONAL

EUROPEAID/131720/D/SER/HR

Fond za ulaganje u znanost i inovacije

---

## Provedba projekta: detaljno pojašnjenje pojedinih procedura sekundarne nabave

---

  PLANET S.A. • INTRASOFT INTERNATIONAL

EUROPEAID/131720/D/SER/HR

Fond za ulaganje u znanost i inovacije


---

### Izravna nabava ( $\leq 10.000$ EUR)

---

- Izraditi nacrt "natječajne dokumentacije" tj. definirati glavne parametre (proračun na raspolažanju, predmet nabave, povezanost s aktivnostima.. – mali plan provedbe)
- Istražiti tržište i u skladu s tim finalizirati natječajnu dokumentaciju, tj. zahtjev za uslugama, robom, radovima
- Poslati zahtjev dovoljnom broju poduzeća kako bi se dobila barem 1 zadovoljavajuća ponuda
- Pregovarati s poduzećem koje je ponudilo ekonomski najpovoljniju ponudu
- Potpisati ugovor / kupiti

---

  PLANET S.A. • INTRASOFT INTERNATIONAL

EUROPEAID/131720/D/SER/HR



Fond za ulaganje u znanost i inovacije



## Pregovaračka procedura

- Pravila definirana u Ugovoru, Prilog IV, se kao dio pravnog dokumenta moraju poštivati (opća načela)
- **Dokumenti** dani u Provedbenom paketu se kao dio pomoćnog alata ne moraju koristiti, ali se njihova upotreba izrazito preporučuje
- Isto se tako preporučuje poštivanje koraka koje sugerira Provedbeni paket, tj. Uključivanje SAFU u pripremu i provedbu natječaja putem **ex-ante savjetovanja oko sekundarne nabave**

**safu**

PLANET S.A. • INTRASOFT INTERNATIONAL

EUROPEAID/131720/D/SER/HR



Fond za ulaganje u znanost i inovacije



## Pregovaračka procedura

- ✓ Natječaj nije javno objavljen
- ✓ Pozivaju se direktno tri natjecatelja po izboru korisnika
- ✓ Potrebna je potpuna natječajna dokumentacija
- ✓ Ocjenjivanje se provodi na isti način kao i da je bila objava
- ✓ Ukoliko pristigne samo jedna ponuda koja ispunjava tražene kriterije natječajne dokumentacije, ugovor se može zaključiti

**safu**

PLANET S.A. • INTRASOFT INTERNATIONAL

EUROPEAID/131720/D/SER/HR

Fond za ulaganje u znanost i inovacije





## Otvoreni postupak

---

- ✓ Natječaj je javno objavljen (oglas u novinama, internet stranica) – publicitet
- ✓ Lokalni vs. Međunarodni (Local vs. International) - mjesto objave)
- ✓ Natječajna dokumentacija samo na engleskom jeziku ili na hrvatskom i engleskom (dakle dvojezična)
- ✓ Natječaj se sastoji od dva dijela: obavijest o nabavi (Procurement Notice/ Local Notice) i natječajne dokumentacija (Tender Dossier)

---

  PLANET S.A. • INTRASOFT INTERNATIONAL

EUROPEAID/131720/D/SER/HR

Fond za ulaganje u znanost i inovacije






### 1. faza: priprema natječajne dokumentacije

---

- Priprema istraživanja tržišta (barem 3 potencijalna dobavljača) za svaku stavku iz proračuna
- Provjeriti nacionalnost tvrtke i pravilo podrijetla
- Priprema dokumenata za natječajnu dokumentaciju (korištenje obrazaca iz provedbenog paketa)
- Treba posebnu pažnju posvetiti pripremi kriterija za odabir i dodjelu te definiciji usluga/robe/radova koji se žele nabaviti
- Sve osobe uključene u pripremu natječajne dokumentacije trebaju potpisati Izjavu o objektivnosti i povjerljivosti (kako bi se isključio sukob interesa)
- Konzultirati tim tehničke pomoći u MZOS-u oko pripreme dokumentacije
- Pokretanje natječaja nakon savjetovanja sa SAFU oko završnog nacrtu natječajne dokumentacije (nakon što ga je tim tehničke pomoći pregledao i pomogao u njegovoj izradi)

---

  PLANET S.A. • INTRASOFT INTERNATIONAL

EUROPEAID/131720/D/SER/HR


 Fond za ulaganje u znanost i inovacije 

### Koliko procedure moraju trajati?

---

- "Dovoljno dugo da zainteresirani ponuđači stignu pripremiti ponudu"
- Korisnik sam procjenjuje na temelju kompleksnosti predmeta nabave
- Preporuča se koristiti minimalne rokove kako ih propisuju finansijska regulativa Europske unije i PRAG
- Mora se uzeti u obzir prilikom izrade plana nabave
- Detaljna tablica SAFU

---

  PLANET S.A. • INTRASOFT INTERNATIONAL 


 Fond za ulaganje u znanost i inovacije 

### Koje obrasce koristiti?

---

- ✓ Natječajna dokumentacija mora biti napisana u skladu sa najboljom međunarodnom praksom (*in accordance with the best international practice*)
- ✓ Korisnik nije obvezan koristiti ni jedne predloške
- ✓ Ponuđeni su predlošci PRAG-a, SAFU je dao dvojezične predloške, moguće je pronaći i druge obrasce za nabavu
- ✓ Voditi računa o jeziku natječaja


---

  PLANET S.A. • INTRASOFT INTERNATIONAL 

Fond za ulaganje u znanost i inovacije

Natječajna dokumentacija mora sadržavati


- ✓ Rok za dostavu ponuda
- ✓ Tražene usluge / specifikacije robe odnosno radova (predmet natječaja)
- ✓ Datume izvršenja
- ✓ Kriterije za sudjelovanje u natječaju (nacionalnost, podrijetlo, pravo isključenja ponuditelja/ponuda)
- ✓ Kriterije za dodjelu ugovora
- ✓ Sadržaj ponude
- ✓ Svi koji su sudjelovali u izradi natječajne dokumentacije moraju potpisati deklaraciju o objektivnosti i povjerljivosti

  PLANET S.A. • INTRASOFT INTERNATIONAL EUROPEAID/131720/D/SER/HR

Fond za ulaganje u znanost i inovacije

Izrada natječajne dokumentacije

- USLUGE: Opis posla
- OPREMA: Tehničke specifikacije
- RADOVI: Tehničke specifikacije i troškovnik
- (Procurement Notice) – kriteriji odabira
- Tender dossier (poziv na dostavu ponude i upute ponuditeljima)
- Obrazac za ocjenjivanje
- Nacrt ugovora
- Predlošci za dostavu ponuda + izjava (deklaracija) ponuditelja

  PLANET S.A. • INTRASOFT INTERNATIONAL EUROPEAID/131720/D/SER/HR



Fond za ulaganje u znanost i inovacije

**Izrada natječajne dokumentacije  
za nabavu robe – tehničke specifikacije**



- ✓ Pažljivo definirane: nisu predetaljne i ne smiju odgovarati parametrima samo jedne tvrtke - minimum zahtjeva koje više ponuđača može ispuniti
- ✓ Ne navode specifična imena proizvođača (*brand names*)
- ✓ Odvojene usluge koje su pred prodajne i post prodajne (pažljivo navedene)
- ✓ Svi kriteriji po pojedinoj stavci navedeni su na način da se lako mogu evaluirati sa *Da* i *Ne*
- ✓ U slučaju većeg iznosa nabave ili dužeg post prodajnog razdoblja i zahtjevnijih usluga – garancija?

**safu**

Međunarodno znanstveno obrazovno i sportsko

PLANET S.A. • INTRASOFT INTERNATIONAL

EUROPEAID/131720/D/SER/HR



Fond za ulaganje u znanost i inovacije

**Izrada natječajne dokumentacije za usluge  
– opisi zadatka/posla**



- ✓ Navodi se podloga za ugovor i ciljevi projekta
- ✓ Usluga se mora opisati (aktivnosti i očekivani rezultati)
- ✓ Ugovor može biti temeljen na cijenama stručnjaka (temelj za isplatu su dani stručnjaka - fees) ili na globalnoj cijeni (temelj za isplatu je isporučeno djelo)
- ✓ Uvijek se navode kriteriji za stručnjake (kvalifikacije i vještine i profesionalno iskustvo) – ovo je povezano s evaluacijskim obrascem (grid)
- ✓ Vrijeme i raspored provedbe ugovora o uslugama
- ✓ Predvidjeti izvještaje konzultanta

**safu**

Međunarodno znanstveno obrazovno i sportsko

PLANET S.A. • INTRASOFT INTERNATIONAL

EUROPEAID/131720/D/SER/HR

Fond za ulaganje u znanost i inovacije

**Indikatori rizika u nabavama**

---

- ✓ Trošak ne odgovara stavci proračuna grant ugovora
- ✓ Nelogičan slijed datuma (datum ponude ne bi smio datirati prije poziva na podnošenje ponuda ili nakon roka za podnošenje ponuda, sve ponude nose isti datum, datum ponude ne odgovara popratnim dokumentima...)
- ✓ Neobične podudarnosti u ponudama (isti font ponuda, ista zaglavlja, identične cijene, iste "pisane" greške,...)
- ✓ Nekonzistentnost selekcijskog procesa i dodjele ugovora (odлуka o dodijeli natječaja nije usklađena sa kriterijem za dodjelu)

---

 **safu** PLANET S.A. • INTRASOFT INTERNATIONAL

EUROPEAID/131720/D/SER/HR

Fond za ulaganje u znanost i inovacije

**Indikatori rizika u nabavama**

---

- ✓ Greške u tumačenjima selekcijskih kriterija i/ili kriterija za dodjelu natječaja
- ✓ Dodatna pojašnjenja tražena od samo jednog ponuditelja iako se isto trebalo tražiti od svih
- ✓ Korištenje fotokopija umjesto originala
- ✓ Rukom dodane "promjene" na originalnim dokumentima
- ✓ Ponude spadaju pod istu konzorcijsku grupu

---

 **safu** PLANET S.A. • INTRASOFT INTERNATIONAL

EUROPEAID/131720/D/SER/HR

Fond za ulaganje u znanost i inovacije

**2. faza: ocjenjivanje ponuda**

- Imenovanje članova odbora za ocjenjivanje ponuda – najmanje 3 članova s pravom glasa, i barem 1 član bez prava glasa: predsjedavajući (i tajnik)
- Sakupiti životopise članova (moraju biti kompetentni za ocjenjivanje ponuda)
- Sakupljene ponude registrirati i ne otvarati ih do prvog sastanka odbora za ocjenjivanje ponuda
- Pozvati članove odbora za ocjenu ponuda na sastanak i otvaranje ponuda
- Provedba ocjenjivanja ponuda i pisanje izvješća
- Priprema ugovora (dostava dokumentarnih dokaza)

**safu** PLANET S.A. • INTRASOFT INTERNATIONAL • EUROPEAID/131720/D/SER/HR

Fond za ulaganje u znanost i inovacije

**Detalji evaluacijskog procesa (1)**

The diagram shows a central figure of a person standing next to a table, with several boxes around them representing different roles:

- Članovi s pravom glasa** (Members with voting rights):  
Min 3 za usluge & robu i min 5 za radove  
Ravnopravni u glasovanju  
S tehničkim i administrativnim znanjem i vještinama nužnim za ocjenu ponuda  
Imenovani na individualnoj osnovi od strane grant korisnika – ugovarateljnog tijela
- Evaluator**
- Predsjedavajući Chairperson**
- Tajnik/ca Secretary**
- Promatrač (opcija)**
- Članovi bez prava glasovanja**
- Osigurava regularnost procedure, nepristranost i transparentnost evaluacije**
- vodenje bilješki i priprema Evaluacijskog izvješća**

PLANET S.A. • INTRASOFT INTERNATIONAL

Fond za ulaganje u znanost i inovacije

## Detalji evaluacijskog procesa (2)


---

- Prema unaprijed pripremljenim i objavljenim kriterijima

1. Primitak ponuda (registriranje, numeriranje)
2. Selekcija – procjena:
  - Formalne ispravnosti
  - Prihvatljivosti ponuđača
  - Financijskog, profesionalnog i tehničkog kapaciteta ponuđača

- Cijeli odbor zajedno; da/ne odluka

---

  PLANET S.A. • INTRASOFT INTERNATIONAL 

Fond za ulaganje u znanost i inovacije



## Detalji evaluacijskog procesa (3)

---

3. Evaluacija - Tehnički dio – procjena kvalitete ponude prema definiranim kriterijima:
  - Usluge – životopisi, predložena metodologija i organizacija, reference tvrtke...
  - Roba – sukladnost s traženim tehničkim karakteristikama
  - Radovi – kapacitet i sposobnost tvrtke

- Svaki član pojedinačno;
- Rezultat: da/ne (prihvatljiv/neprihvatljiv) za robu i radove ILI broj bodova za usluge

---

  PLANET S.A. • INTRASOFT INTERNATIONAL 



Fond za ulaganje u znanost i inovacije



## Detalji evaluacijskog procesa (4)

### 4. Evaluacija - Financijski dio:

- Provjera / ispravke aritmetičkih grešaka
- Primjena eventualnih popusta
- Bodovanje (samo usluge)
- Cijeli odbor zajedno; Rezultat:
  - Roba&radovi: Najjeftinija tehnički sukladna ponuda
  - Usluge: Ponuda s najboljim omjerom kvalitete&cijene (usporedba bodova tehničkog i financijskog djela)

**safu**

PLANET S.A. • INTRASOFT INTERNATIONAL

EUROPEAID/131720/D/SER/HR



Fond za ulaganje u znanost i inovacije



## Detalji evaluacijskog procesa (5)

### 5. Priprema evaluacijskog izvješća:

- Zabilježiti sve korake, rasprave i odluke
- Prilozi: evaluacijske tablice; tender dossier, ponude, komunikacija s natjecateljima, imenovanja i deklaracije, itd.
- Ex-ante savjetovanje od strane SAFU (provjerom izvješća ili direktnim sudjelovanjem!)
- Samo za službenu upotrebu (na uvid samo UT i nadzornim tijelima EU)
- Obrazac dio Provedbenog paketa

**safu**

PLANET S.A. • INTRASOFT INTERNATIONAL

EUROPEAID/131720/D/SER/HR

Fond za ulaganje u znanost i inovacije

**3. faza: provedba**

---

- Prije potpisa ugovora, odabrani podugovaratelj mora dokazati prihvatljivost
- Nemojte zaboraviti pisma neuspješnim ponuditeljima
- Postupak oslobođanja od PDV-a
- Provjera isporučene robe, usluga ili radova (odgovaraju li narudžbi što se tiče kvalitete)
- Primitak uvjerenja o podrijetlu najkasnije s prvom uplatom
- Post-prodajne usluge, ako postoje (dokazati ih dokumentima)
- Izvršavanje plaćanja
- Čuvanje dokumentacije – 7 godina

---

 safu PLANET S.A. • INTRASOFT INTERNATIONAL EUROPEAID/131720/D/SER/HR

Fond za ulaganje u znanost i inovacije



---

 safu PLANET S.A. • INTRASOFT INTERNATIONAL EUROPEAID/131720/D/SER/HR

Fond za ulaganje u znanost i inovacije





---

## Provedba projekta: plan nabave

---

  PLANET S.A. • INTRASOFT INTERNATIONAL

EUROPEAID/131720/D/SER/HR

Fond za ulaganje u znanost i inovacije





---

**Plan nabave je plan kupnje, odnosno utvrđivanje količine, rokova i koraka u postupku nabave**

---

- Bazira se na planu aktivnosti (Ugovor – Action – 2.2.2 - Activities i 2.2.3 – Indicative Action Plan)
- Sadrži **sve** nabave
  - Od najmanje do najveće
  - One koje će provoditi korisnik i one koje će provoditi partneri
- Dostava u SAFU - po potpisu ugovora ili do kraja prvog mjeseca provedbe

---

  PLANET S.A. • INTRASOFT INTERNATIONAL

EUROPEAID/131720/D/SER/HR


 Fond za ulaganje u znanost i inovacije  
**Plan nabave mora** 

**sadržavati sljedeće informacije**

---

- Podatak o procijenjenom ukupnom iznosu nabave (izvor: Dodatak III Ugovora - Budget - Proračunska stavka)
- Poveznicu na relevantnu projektnu aktivnost (Izvori: Dodatak I Ugovora - Action: opis aktivnosti; Dodatak III Ugovora: Justification sheet)
- Vrstu ugovora (Izvor: Dodatak IV ugovora)
- Vrstu procedure (Izvor: Dodatak IV ugovora)

---

  PLANET S.A. • INTRASOFT INTERNATIONAL 



 Fond za ulaganje u znanost i inovacije  
**Plan nabave također** 



**sadržava sljedeće informacije**

---

- Procijenjen početak i kraj – procjena pojedinog koraka nabave
- Referencu nabave (broj pod kojim se vodi nabava)
- Odgovornu osobu/ instituciju
- Napomene

---

  PLANET S.A. • INTRASOFT INTERNATIONAL 



Fond za ulaganje u znanost i inovacije

**Popisati sve nabave i odrediti iznose**

Izvor: proračun

| 33 | 3. Equipment and supplies <sup>7</sup> |          |    |                 |
|----|--|----------|----|-----------------|
| 34 | 3.1 Purchase or rent of vehicles       |          |    |                 |
| 35 | 3.2 Furniture, computer equipment      |          |    |                 |
| 36 | 3.2.1 IT equipment                     |          |    |                 |
| 37 | 3.2.1.1 Notebook                       | Per unit | 10 | 550,00 5.500,00 |
| 38 | 3.2.1.2 Projector                      | Per unit | 5  | 750,00 3.750,00 |
| 39 | 3.2.1.3 Printer                        | Per unit | 4  | 180,00 720,00   |
| 41 | <b>Subtotal Equipment and supplies</b> |          |    | <b>9.970,00</b> |
| 42 |  |          |    |                 |

| Expenses  | Unit         | # of units | Unit rate (in EUR) | Costs (in EUR) |
|---|--------------|------------|--------------------|----------------|
| 6. Other  |              |            |                    |                |
| 6.1. Construction works on the building         |              |            |                    |                |
| 6.1.1. External and internal construction works | Per contract | 1,00       | 350.000,00         | 350.000,00     |
| 6.1.2. Electro installations                    | Per contract | 1,00       | 45.000,00          | 45.000,00      |
| 6.1.3. Mechanical installations                 | Per contract | 1,00       | 34.000,00          | 34.000,00      |
| 6.1.4. Water supply and sewage                  | Per contract | 1,00       | 55.000,00          | 55.000,00      |
|   |              |            |                    | 484.000,00     |

Sredstava za razvoj obrazovanja i sporta **safu** PLANET S.A. • INTRASOFT INTERNATIONAL EUROPEAID/131720/D/SER/HR


Fond za ulaganje u znanost i inovacije



**Popisati sve nabave i odrediti iznose**


U planu nabave to su sljedeće čelije:

| Type of contract (SER/SUP/WKS/) | Budget of grant contract/ duration | Budget of item (as per Contract budget)   |
|---------------------------------|------------------------------------|---|
| WKS                             | 484.000,00/7 months                | 6.1.1. External and internal construction works 350.000,00<br>6.1.2. Electro installations 45.000,00<br>6.1.3. Mechanical installations 34.000,00<br>6.1.4. Water supply and sewage 55.000,00 |

Sredstava za razvoj obrazovanja i sporta **safu** PLANET S.A. • INTRASOFT INTERNATIONAL EUROPEAID/131720/D/SER/HR






|  |  |   |
|--|--|---|
|   | Fond za ulaganje u znanost i inovacije |  |
| <b>Popuniti ostale podatke</b>   |  |   |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Referentni broj nabave – obično se uzima broj Ugovora o bespovratnim sredstvima (npr.: IPA2007/HR/16IPO/221-050505) na koji se dodjeljuje oznaka pojedine nabave (npr.: IPA2007/HR/16IPO/221-050505 – wks 1)</li> <li>Odgovorna osoba/ institucija – npr. Marko Matoc/ FSB ili Tamara Tamić/ Parketari d.o.o</li> </ul> |  |   |
| <br><small>Vesodrživo finansiranje obrazovanja i sporta</small>   |  | <small>PLANET S.A. • INTRASOFT INTERNATIONAL</small>                                |
| <small>EUROPEAID/131720/D/SER/HR</small>   |  |   |

|   | Fond za ulaganje u znanost i inovacije |  |   |                                |                                |                   |                   |                     |                 |    |                                  |                                    |   |                                |                                |                   |                   |                     |                 |   |                                      |                         |   |     |            |           |           |           |           |  |  |  |  |  |  |               |               |               |               |
|--|--|---|---|--------------------------------|--------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-----------------|----|----------------------------------|------------------------------------|---|--------------------------------|--------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-----------------|---|--------------------------------------|-------------------------|---|-----|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|--|--|--|--|--|--|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <h3><b>U planu nabave</b></h3>   |  |   |   |                                |                                |                   |                   |                     |                 |    |                                  |                                    |   |                                |                                |                   |                   |                     |                 |   |                                      |                         |   |     |            |           |           |           |           |  |  |  |  |  |  |               |               |               |               |
| <table border="1"> <thead> <tr> <th>Nr</th> <th>Grant Contract/ Reference number</th> <th>Budget of grant contract/ duration</th> <th>Budget of item (as per Contract budget)</th> <th>Type of contract (SER/SUP/WKS)</th> <th>Type of procurement procedure*</th> <th>Publication of PN</th> <th>Tender evaluation</th> <th>Signing of contract</th> <th>End of contract</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>IPA2007/HR/16IPO/221-050505<br/>wks 1</td> <td>484.000,00/<br/>7 months</td> <td>6.1.1. External and internal construction works<br/>350.000,00<br/>6.1.2. Electro installations<br/>45.000,00<br/>6.1.3. Mechanical installations<br/>34.000,00<br/>6.1.4. Water supply and sewage<br/>55.000,00</td> <td>WKS</td> <td>Local open</td> <td>19.04.13.</td> <td>17.06.13.</td> <td>26.08.13.</td> <td>26.02.14.</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>&lt;actual date&gt;</td> <td>&lt;actual date&gt;</td> <td>&lt;actual date&gt;</td> <td>&lt;actual date&gt;</td> </tr> </tbody> </table> |  |   |   |                                |                                |                   |                   |                     |                 | Nr | Grant Contract/ Reference number | Budget of grant contract/ duration | Budget of item (as per Contract budget) | Type of contract (SER/SUP/WKS) | Type of procurement procedure* | Publication of PN | Tender evaluation | Signing of contract | End of contract | 1 | IPA2007/HR/16IPO/221-050505<br>wks 1 | 484.000,00/<br>7 months | 6.1.1. External and internal construction works<br>350.000,00<br>6.1.2. Electro installations<br>45.000,00<br>6.1.3. Mechanical installations<br>34.000,00<br>6.1.4. Water supply and sewage<br>55.000,00 | WKS | Local open | 19.04.13. | 17.06.13. | 26.08.13. | 26.02.14. |  |  |  |  |  |  | <actual date> | <actual date> | <actual date> | <actual date> |
| Nr   | Grant Contract/ Reference number       | Budget of grant contract/ duration  | Budget of item (as per Contract budget)   | Type of contract (SER/SUP/WKS) | Type of procurement procedure* | Publication of PN | Tender evaluation | Signing of contract | End of contract |    |                                  |                                    |   |                                |                                |                   |                   |                     |                 |   |                                      |                         |   |     |            |           |           |           |           |  |  |  |  |  |  |               |               |               |               |
| 1  | IPA2007/HR/16IPO/221-050505<br>wks 1   | 484.000,00/<br>7 months   | 6.1.1. External and internal construction works<br>350.000,00<br>6.1.2. Electro installations<br>45.000,00<br>6.1.3. Mechanical installations<br>34.000,00<br>6.1.4. Water supply and sewage<br>55.000,00 | WKS                            | Local open                     | 19.04.13.         | 17.06.13.         | 26.08.13.           | 26.02.14.       |    |                                  |                                    |   |                                |                                |                   |                   |                     |                 |   |                                      |                         |   |     |            |           |           |           |           |  |  |  |  |  |  |               |               |               |               |
|  |  |   |   |                                |                                | <actual date>     | <actual date>     | <actual date>       | <actual date>   |    |                                  |                                    |   |                                |                                |                   |                   |                     |                 |   |                                      |                         |   |     |            |           |           |           |           |  |  |  |  |  |  |               |               |               |               |

| Fond za ulaganje u znanost i inovacije          |             |                   |                           |                       |
|---|-------------|-------------------|---------------------------|-----------------------|
| Vježba: Za sljedeće stavke izradite plan nabave |             |                   |                           |                       |
| <b>Expenses</b>                                 | <b>Unit</b> | <b># of units</b> | <b>Unit rate (in EUR)</b> | <b>Costs (in EUR)</b> |
| 3. Equipment and supplies                       |             |                   |                           |                       |
| 3.2.1. Teaching room equipment                  |             |                   |                           |                       |
| 3.2.1.1. Server                                 | per pcs     | 1,00              | 1.256,00                  | 1.256,00              |
| 3.2.1.2. Software Server Standard               | per pcs     | 1,00              | 109,00                    | 109,00                |
| 3.2.1.3. Software Server Cal                    | per pcs     | 15,00             | 8,50                      | 127,50                |
| 3.2.1.4. Network Switch                         | per pcs     | 1,00              | 114,00                    | 114,00                |
| 3.2.1.5. Monitor Touch Screen                   | per pcs     | 1,00              | 359,00                    | 359,00                |
| 3.2.1.6. Printer LaserJet + Cable               | per pcs     | 1,00              | 96,00                     | 96,00                 |
| 3.2.1.7. Desktop Computer                       | per pcs     | 15,00             | 302,00                    | 4.530,00              |
| 3.2.1.8. Desktop Monitor                        | per pcs     | 15,00             | 100,00                    | 1.500,00              |
| 3.2.1.9. Operational Software                   | per pcs     | 15,00             | 133,00                    | 1.995,00              |
| 3.2.1.10. Magnetic card reader                  | per pcs     | 1,00              | 69,00                     | 69,00                 |
| 3.2.1.11. Network cabinet                       | per pcs     | 1,00              | 243,00                    | 243,00                |
| 3.2.1.12. Installation and testing              | per service | 1,00              | 998,00                    | 998,00                |
| 3.2.1.13. Educational software package          | per pcs     | 1,00              | 11.850,00                 | 11.850,00             |
| 3.2.2. Interactive classrooms                   |             |                   |                           |                       |
| 3.2.2.1. Interactive (SMART) Board              | per pcs     | 2,00              | 1.011,00                  | 2.022,00              |
| 3.2.2.2. Notebook                               | per pcs     | 2,00              | 373,00                    | 746,00                |
| 3.2.2.3. Notebook Software                      | per pcs     | 2,00              | 133,00                    | 266,00                |
| 3.2.2.4. Projector                              | per pcs     | 2,00              | 633,00                    | 1.266,00              |
| 3.2.2.5. Camera                                 | per pcs     | 2,00              | 213,00                    | 426,00                |

  PLANET S.A. • INTRASOFT INTERNATIONAL     EUROPEAID/131720/D/SER/HR

| Fond za ulaganje u znanost i inovacije  |                                       |                           |  |  |
|---|---------------------------------------|---------------------------|--|--|
| <b>Provedba projekta: izvještavanje</b>   |                                       |                           |  |  |
|   | PLANET S.A. • INTRASOFT INTERNATIONAL | EUROPEAID/131720/D/SER/HR |  |  |

|  |   |                           |
|--|---|---------------------------|
|  | Fond za ulaganje u znanost i inovacije  |                           |
| <b>Izvještavanje je ugovora obaveza pokrivena čl. 4 PU i čl. 2 i 15.2 OU</b>           |   |                           |
| <b>Članak 4<br/>Posebnih<br/>uvjeta</b>  | 4.1 Narrative and financial reports shall be produced in support of payment requests, in compliance with Articles 2 and 15.1 of Annex II.<br><br>In addition to the aforementioned obligation on reporting, the Beneficiary will be obliged to submit <b>narrative quarterly reports by the day 15 after the end of every three month period</b> of the implementation. |                           |
| <b>Članak 2<br/>Opcija<br/>uvjeta</b>  | 2.1. The Beneficiary must provide the Contracting Authority with all required information on the implementation of the Action. To that end, the Beneficiary <b>must draw up Interim reports and a final report</b> . These reports shall <b>consist of a narrative section and a financial section</b> and shall conform to the model in Annex VI                       |                           |
|  safu | PLANET S.A. • INTRASOFT INTERNATIONAL   | EUROPEAID/131720/D/SER/HR |

| Fond za ulaganje u znanost i inovacije   |   |                     |                        |               |                   |                   |                     |                        |                   |  |  |  |          |  |  |  |                          |  |  |  |                |  |  |  |                            |  |  |  |         |  |  |  |                                  |  |  |  |                       |  |  |  |                               |  |  |  |                         |  |  |  |                         |  |  |  |
|--|---|---------------------|------------------------|---------------|-------------------|-------------------|---------------------|------------------------|-------------------|--|--|--|----------|--|--|--|--------------------------|--|--|--|----------------|--|--|--|----------------------------|--|--|--|---------|--|--|--|----------------------------------|--|--|--|-----------------------|--|--|--|-------------------------------|--|--|--|-------------------------|--|--|--|-------------------------|--|--|--|
|  | <b>Kvartalni izvještaji trebaju sadržavati sljedeće informacije</b> |                     |                        |               |                   |                   |                     |                        |                   |  |  |  |          |  |  |  |                          |  |  |  |                |  |  |  |                            |  |  |  |         |  |  |  |                                  |  |  |  |                       |  |  |  |                               |  |  |  |                         |  |  |  |                         |  |  |  |
|  |   |                     |                        |               |                   |                   |                     |                        |                   |  |  |  |          |  |  |  |                          |  |  |  |                |  |  |  |                            |  |  |  |         |  |  |  |                                  |  |  |  |                       |  |  |  |                               |  |  |  |                         |  |  |  |                         |  |  |  |
| <table border="1"> <thead> <tr> <th>Title of activity</th> <th>Brief Description</th> <th>Comments</th> <th>Date of implementation</th> <th>% of activity</th> </tr> </thead> </table>   |   |                     |                        |               | Title of activity | Brief Description | Comments            | Date of implementation | % of activity     |  |  |  |          |  |  |  |                          |  |  |  |                |  |  |  |                            |  |  |  |         |  |  |  |                                  |  |  |  |                       |  |  |  |                               |  |  |  |                         |  |  |  |                         |  |  |  |
| Title of activity  | Brief Description   | Comments            | Date of implementation | % of activity |                   |                   |                     |                        |                   |  |  |  |          |  |  |  |                          |  |  |  |                |  |  |  |                            |  |  |  |         |  |  |  |                                  |  |  |  |                       |  |  |  |                               |  |  |  |                         |  |  |  |                         |  |  |  |
| <table border="1"> <thead> <tr> <th>Title of activity</th> <th>Brief Description</th> <th>Comments</th> <th>Date of implementation</th> </tr> </thead> </table>  |   |                     |                        |               | Title of activity | Brief Description | Comments            | Date of implementation |                   |  |  |  |          |  |  |  |                          |  |  |  |                |  |  |  |                            |  |  |  |         |  |  |  |                                  |  |  |  |                       |  |  |  |                               |  |  |  |                         |  |  |  |                         |  |  |  |
| Title of activity  | Brief Description   | Comments            | Date of implementation |               |                   |                   |                     |                        |                   |  |  |  |          |  |  |  |                          |  |  |  |                |  |  |  |                            |  |  |  |         |  |  |  |                                  |  |  |  |                       |  |  |  |                               |  |  |  |                         |  |  |  |                         |  |  |  |
| <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Latest budget</th> <th>Expenditure to date</th> <th>%</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1 Human resources</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2 Travel</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3 Equipment and supplies</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>4 Local office</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>5 Other costs and services</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>6 Other</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>7 Subtotal direct eligible costs</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>8 Contingency reserve</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>9 Total direct eligible costs</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>10 Administrative costs</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>11 Total eligible costs</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> |   |                     |                        |               |                   | Latest budget     | Expenditure to date | %                      | 1 Human resources |  |  |  | 2 Travel |  |  |  | 3 Equipment and supplies |  |  |  | 4 Local office |  |  |  | 5 Other costs and services |  |  |  | 6 Other |  |  |  | 7 Subtotal direct eligible costs |  |  |  | 8 Contingency reserve |  |  |  | 9 Total direct eligible costs |  |  |  | 10 Administrative costs |  |  |  | 11 Total eligible costs |  |  |  |
|  | Latest budget   | Expenditure to date | %                      |               |                   |                   |                     |                        |                   |  |  |  |          |  |  |  |                          |  |  |  |                |  |  |  |                            |  |  |  |         |  |  |  |                                  |  |  |  |                       |  |  |  |                               |  |  |  |                         |  |  |  |                         |  |  |  |
| 1 Human resources  |   |                     |                        |               |                   |                   |                     |                        |                   |  |  |  |          |  |  |  |                          |  |  |  |                |  |  |  |                            |  |  |  |         |  |  |  |                                  |  |  |  |                       |  |  |  |                               |  |  |  |                         |  |  |  |                         |  |  |  |
| 2 Travel   |   |                     |                        |               |                   |                   |                     |                        |                   |  |  |  |          |  |  |  |                          |  |  |  |                |  |  |  |                            |  |  |  |         |  |  |  |                                  |  |  |  |                       |  |  |  |                               |  |  |  |                         |  |  |  |                         |  |  |  |
| 3 Equipment and supplies   |   |                     |                        |               |                   |                   |                     |                        |                   |  |  |  |          |  |  |  |                          |  |  |  |                |  |  |  |                            |  |  |  |         |  |  |  |                                  |  |  |  |                       |  |  |  |                               |  |  |  |                         |  |  |  |                         |  |  |  |
| 4 Local office   |   |                     |                        |               |                   |                   |                     |                        |                   |  |  |  |          |  |  |  |                          |  |  |  |                |  |  |  |                            |  |  |  |         |  |  |  |                                  |  |  |  |                       |  |  |  |                               |  |  |  |                         |  |  |  |                         |  |  |  |
| 5 Other costs and services   |   |                     |                        |               |                   |                   |                     |                        |                   |  |  |  |          |  |  |  |                          |  |  |  |                |  |  |  |                            |  |  |  |         |  |  |  |                                  |  |  |  |                       |  |  |  |                               |  |  |  |                         |  |  |  |                         |  |  |  |
| 6 Other  |   |                     |                        |               |                   |                   |                     |                        |                   |  |  |  |          |  |  |  |                          |  |  |  |                |  |  |  |                            |  |  |  |         |  |  |  |                                  |  |  |  |                       |  |  |  |                               |  |  |  |                         |  |  |  |                         |  |  |  |
| 7 Subtotal direct eligible costs   |   |                     |                        |               |                   |                   |                     |                        |                   |  |  |  |          |  |  |  |                          |  |  |  |                |  |  |  |                            |  |  |  |         |  |  |  |                                  |  |  |  |                       |  |  |  |                               |  |  |  |                         |  |  |  |                         |  |  |  |
| 8 Contingency reserve  |   |                     |                        |               |                   |                   |                     |                        |                   |  |  |  |          |  |  |  |                          |  |  |  |                |  |  |  |                            |  |  |  |         |  |  |  |                                  |  |  |  |                       |  |  |  |                               |  |  |  |                         |  |  |  |                         |  |  |  |
| 9 Total direct eligible costs  |   |                     |                        |               |                   |                   |                     |                        |                   |  |  |  |          |  |  |  |                          |  |  |  |                |  |  |  |                            |  |  |  |         |  |  |  |                                  |  |  |  |                       |  |  |  |                               |  |  |  |                         |  |  |  |                         |  |  |  |
| 10 Administrative costs  |   |                     |                        |               |                   |                   |                     |                        |                   |  |  |  |          |  |  |  |                          |  |  |  |                |  |  |  |                            |  |  |  |         |  |  |  |                                  |  |  |  |                       |  |  |  |                               |  |  |  |                         |  |  |  |                         |  |  |  |
| 11 Total eligible costs  |   |                     |                        |               |                   |                   |                     |                        |                   |  |  |  |          |  |  |  |                          |  |  |  |                |  |  |  |                            |  |  |  |         |  |  |  |                                  |  |  |  |                       |  |  |  |                               |  |  |  |                         |  |  |  |                         |  |  |  |

 Fond za ulaganje u znanost i inovacije  
**Kvartalno izvješće služi**  
**kratkom prikazivanju informacija**

---

- Unutar svakog kvartalnog izvješća navodite i učinjene promjene:
  - Izmjene ugovora putem dodatka ugovoru
  - Manje izmjene ugovora
- Poteškoće, kao i njihova (predložena) rješenja se također ukratko navode u kvartalnom izvješću

---


  PLANET S.A. • INTRASOFT INTERNATIONAL      EUROPEAID/131720/D/SER/HR 

 Fond za ulaganje u znanost i inovacije  


---

## Privremeni i konačni izvještaj

---

  PLANET S.A. • INTRASOFT INTERNATIONAL      EUROPEAID/131720/D/SER/HR 

 Fond za ulaganje u znanost i inovacije  
**Proračun se ne dijeli**  
**na „naše” i „EU” troškove** 

|  |  |
|--|--|
| <b>SUFINANCIRANJE</b><br>Od 60 do 40%  | <b>PRORAČUN</b>  |
| Iznos ugovora o bespovratnim sredstvima dijelom se pokriva sredstvima EU a dijelom putem sredstava korisnika | Svi troškovi unutar projekta su sufincirani u istom omjeru |

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta  safu PLANET S.A. • INTRASOFT INTERNATIONAL EUROPEAid/131720/D/SER/HR

 Fond za ulaganje u znanost i inovacije  
**Konačni (privremeni) izvještaj**  
**ima narativni i financijski dio** 

- **Narativni dio izvještaja:**
  1. Opis projekta - tko, što, koliko dugo, gdje...
  2. Detaljan opis pojedinačnih aktivnosti – što je provedeno, što nije (i zašto); procjena postignutih rezultata, popis svih materijala koji su izrađeni tijekom projekta; popis svih nabava koje su odrađene tijekom projekta...
  3. Odnos među partnerima – procjena suradnje, procjena buduće suradnje, Vaš odnos s nadležnim tijelima...
  4. Vidljivost

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta  safu PLANET S.A. • INTRASOFT INTERNATIONAL EUROPEAid/131720/D/SER/HR

Fond za ulaganje u znanost i inovacije

**Privremeno i konačno izvješće  
prate skoro iste obrasce financijskog dijela**

**PRIVREMENI IZVJEŠTAJ**

Usporedno praćenje ugovorenog proračuna, stvarno nastalih troškova, mogućih promjena ugovora te kumulativne potrošnje

**KONACNI IZVJEŠTAJ**

Usporedno praćenje ugovorenog proračuna, stvarno nastalih troškova, mogućih promjena ugovora, kumulativne potrošnje te razlika između originalnog proračuna i stvarno potrošenog

Ministarstvo finansija, obrazovanja i sporta

**safu** PLANET S.A. • INTRASOFT INTERNATIONAL

EUROPEAID/131720/D/SER/HR

Fond za ulaganje u znanost i inovacije

**Financijsko izvješće ima dva dijela**



- Detaljni prikaz troškova – po svakom trošenju
- Zbirni prikaz trošenja
- Financijsko izvješće - obrazac

Ministarstvo finansija, obrazovanja i sporta

**safu** PLANET S.A. • INTRASOFT INTERNATIONAL

EUROPEAID/131720/D/SER/HR

Fond za ulaganje u znanost i inovacije

Quick quizz ☺

---

- Što ako proračunska stavka uopće nije korištena?
- Za trošak dizajna i ispisa brošure o info centru izdan je jedan račun na 8960,00 kuna  
- Kako prikazati slučaj u kojem postoji jedan račun za više različitih stavki?
- Što ako smo unutar određene stavke potrošili više nego je predviđeno proračunom?

---

 safu

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta PLANET S.A. • INTRASOFT INTERNATIONAL EUROPEAID/131720/D/SER/HR

Fond za ulaganje u znanost i inovacije

Trosak i aktivnost koji nisu dokumentirani nisu ni nastali

---

|                  |   |               |   |              |
|------------------|---|---------------|---|--------------|
| <b>AKTIVNOST</b> | = | <b>TROSAK</b> | = | <b>DOKAZ</b> |
|------------------|---|---------------|---|--------------|



Brašno  
Voda  
Sol  
Vrijeme

Račun za  
potrepštine  
Time Sheet  
Isplatna lista

---

 safu

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta PLANET S.A. • INTRASOFT INTERNATIONAL EUROPEAID/131720/D/SER/HR

Fond za ulaganje u znanost i inovacije

Kod izvještavanja, dokazi su ključni

- Dokumentiranje putovanja
  - Uključeno: cestarina, troškovi tunela, troškovi trajekta, gorivo i amortizacija
  - putni list s kilometrima koje je automobil prošao, kratki izvještaj s putovanja, dokaz o plaćanju
  - U putnom nalogu mogu se navesti svi troškovi putovanja, međutim prihvatljivi iznos će biti onaj koji je pokriven proračunom projekta

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta

**safu** PLANET S.A. • INTRASOFT INTERNATIONAL

EUROPEAID/131720/D/SER/HR

Fond za ulaganje u znanost i inovacije

Prilozi izvještajima

- Neposredni rezultati projekta
- Računi i ostale dokazne isprave
- Dokazi o svim plaćanjima
- Platne liste zaposlenih, evidencije radnog vremena (time sheets), ugovori
- Putni nalozi (travel sheets), odnosno liste kilometara službenih vozila

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta

**safu** PLANET S.A. • INTRASOFT INTERNATIONAL

EUROPEAID/131720/D/SER/HR


 Fond za ulaganje u znanost i inovacije 

## Prilozi izvještajima

---

- Preslika svih dokumenata iz javne nabave i dokazi o primitku usluga, dobara i radova nabavljenih u sklopu projekta te uvjerenje o podrijetlu opreme, ako je primjenjivo
- Izvješće o reviziji, ako je potrebno
- Izjava o nastalim kamatama
- Izjava o nastalim prihodima
- Informacije o smještaju opreme - Izjava o prijenosu opreme ili status vlasništva nad opremom, ....
- Evaluacija uspjeha projekta, ako je projekt imao vanjsku evaluaciju

---

  PLANET S.A. • INTRASOFT INTERNATIONAL 


 Fond za ulaganje u znanost i inovacije 

## Mjesečna izvješća

---

- Prema uputama sadržanim u provedbenom paketu, ova izvješća se podnose 15 dana nakon završetka pojedinog mjeseca provedbe
- Mjesečna izvješća sadržavaju:
  - Kratki opis provedbe, s posebnim osvrtom na aktivnosti koje se odnose na vidljivost projekta
- Ova izvješća se ne predaju u mjesecima kada predajete kvartalna ili među-izvješća
- Načelno, komentari na mjesečna izvješća se daju od MZOS u roku od 10 dana, dok je korisniku dano 5 dana za dostavu ispravaka

---

  PLANET S.A. • INTRASOFT INTERNATIONAL 

Fond za ulaganje u znanost i inovacije



---

## Provedba projekta: vidljivost

---

 safu PLANET S.A. • INTRASOFT INTERNATIONAL

EUROPEAID/131720/D/SER/HR

Fond za ulaganje u znanost i inovacije



---

- Uvod – vidljivost, zahtjevi i strategije
- Osnove o komunikacijskim alatima i kako ih pravilno koristit prema *Priručniku za komunikaciju i vidljivost*
- Komunikacijski plan i njegovi elementi

---

 safu PLANET S.A. • INTRASOFT INTERNATIONAL

EUROPEAID/131720/D/SER/HR



Fond za ulaganje u znanost i inovacije




## Zbog čega je važno da projekt bude "vidljiv"?

EU je najveći donator RH u pretpriступnom razdoblju

- Za program CARDS 2003 i 2004 RH dodijeljeno je 76 milijuna eura, od čega je ugovoren 72 milijuna eura (95,8%).
- Za program PHARE 2005 i 2006 dodijeljeno je 137 milijuna eura, od čega je ugovoren 117 milijuna eura (85,88%).
- Za program IPA, za razdoblje od 2007. do 2011. dodijeljeno je 749,7 milijuna eura, od čega je za komponentu IPA IIIC (Regionalni razvoj-Regionalna konkurentnost) osigurano 64 milijuna eura.

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta



PLANET S.A. • INTRASOFT INTERNATIONAL

EUROPEAID/131720/D/SER/HR




Fond za ulaganje u znanost i inovacije



## Zahtjevi vidljivosti SIIF II projekta

- Sve komunikacijske aktivnosti (priopćenja za medije, konferencije za medije, posjete novinara i sl.) moraju biti koordinirane i odobrene do strane SIIF projektnog tima (grant korisnika), a potom MZOS i SAFU
- Odrediti kontakt osobu unutar projekta za sve komunikacijske aktivnosti
- Komunikacijski plan također mora biti odobren od strane SIIF projektnog tima (grant korisnika), a potom MZOS i SAFU
- U slučaju organizacije posjete novinara, pozivi prema medijima trebaju biti послани od strane krajnjeg (grant) korisnika

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta



PLANET S.A. • INTRASOFT INTERNATIONAL

EUROPEAID/131720/D/SER/HR

Fond za ulaganje u znanost i inovacije

<http://public.mzos.hr/Default.aspx?art=9349>

Naslovna stranica > Znanost > IPA - III C Konkurenčnost

**Znanost**

**Operativni program Regionalna konkurentnost**

Operativni program Regionalna konkurentnost sastoji se od triju prioritetskih osi od kojih su dvije odnose na ulaganje i usmjerenje su pretežno na katezni i konkurenčni aspekt hrvatskog gospodarstva, dok se treća odnosi na temeljnu potporu za upravljanje Operativnim programom.

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta, Uprava za znanost i tehnologiju, Sektor za međunarodnu suradnju, programe i projekte Evropske unije, Služba za programe i projekte Evropske unije slijedi je naštetno za Prioritet 2, Jesanje konkurenčnosti hrvatskog gospodarstva /Mjera 2. Transfer tehnologije i podrška uslugama za novinarsku tvrtku uključene na tržištu. Ova sa Mjerom sastoji se od dviju aktivnosti:

2.2.1. Fond za ulaganje u znanost i inovacije usmjeren je izgradnjui poduzetničkim vježbama i vještina upravljanja pravne i međunarodnog vlasništva u javnim ustanovama. Aktivnost se poveodi kroz:

- a. Ugovore o uslugama kojih će osigurati konzultantske usluge (odabranim) visokoškolskim ustanovama i javnim izučivačkim organizacijama, za pomoć u pripremi i provedbi predloga projekta koji će se finansirati kroz štemu za dodjelu bespovratnih sredstava u sklopu ove operacije;
- b. Štemu za dodjelu sredstava bespovratne pomoći za aktivnosti vezane uz transfer znanje-tehnologija. Sredstva su predviđena za razvoj potrebne infrastrukture visokoškolskih ustanova i istraživačkih organizacija za interakciju s poslovom i subvencijama (poslovno MSP-ima), komercijalizaciju istraživačke aktivnosti, unapređenje surađnje između znanosti i industrije te razvijanje programa za

**Dokumenti**

- Operativni program za regionalnu konkurenčnost 2007 - 2010
- Instrument prepratne politike (IPA), pregled
- Strateški plan za razvoj 2006 - 2013
- Okrv za usklađenost strategija 2007-2013.
- Praćeni vođič u novoj proceduri upoznavanja parceri EU trećim zemljama
- Vježbodajni indikativni raspis dokument 2007/2009
- Pravilnik za konkurenčnu vidičnost za vanjske aktivnosti EU

**Ljetovi**


- APCOSS
- Ministarstvo preprestavstva
- Srednja Agencija za finansiranje i razvoj

Fond za ulaganje u znanost i inovacije

## Komunikacijski alati

- Priopćenja za medije
- Konferencije za medije
- Posjete novinara
- Letci, brošure i biltenci
- Web stranice
- Panorami
- Spomen ploče
- Banneri
- Vozila, materijali i oprema
- Promotivni predmeti
- Fotografije
- Audiovizualne produkcije
- Javni događaji i posjete
- Informativne kampanje

  PLANET S.A. • INTRASOFT INTERNATIONAL

EUROPEAID/131720/D/SER/HR

 Fond za ulaganje u znanost i inovacije 

## Poštuj formu, usredotoči se na sadržaj!

---



- **UVIJEK I NA SVIM MATERIJALIMA = LOGO EU**

Zastava EU + Ovaj projekt financira EU (*This project is funded by the EU*)  
 Zastava EU: uvijek jednako velika kao i ostali logotipovi, nikako manja!  
 paziti na boju, pozadinu i geometrijski oblik  
 preuzeti s: [http://ec.europa.eu/europeaid/work/visibility/index\\_en.htm](http://ec.europa.eu/europeaid/work/visibility/index_en.htm)  
 (savjet: u resize-u mijenjati veličinu zastave)  
 Ukoliko je pozadina u boji, obavenco stavti bijeli obrub!

Ostali potpisnici ugovora – "Implementing partners" mogu imati logo jednako vidljiv kao i EU zastava, ali uvijek treba paziti da se ni na koji način ne izgubi logo EU.

- Projekt provodi ... (*Implemented by...*)
- Financijska vrijednost projekta – ukupna vrijednost i EU udio!

---

  PLANET S.A. • INTRASOFT INTERNATIONAL 

 Fond za ulaganje u znanost i inovacije 

## Poštuj formu, usredotoči se na sadržaj!


---

- Izjava o isključenju odgovornosti (disclaimer) u SVIM publikacijama (i audiovizualnim produkcijama, dokumentima, na web stranici, izvještajima ...):  
 Ova publikacija izrađena je uz pomoć Europske unije. Sadržaj ove publikacije isključiva je odgovornost (ime autora/partnera u provedbi/međunarodne organizacije) i ni na koji se način ne može smatrati da odražava gledišta Europske unije.  
 ili ... i ne odražava nužno gledišta Europske unije.

This publication has been produced with the assistance of the European Union. The contents of this publication are the sole responsibility of (name of the author/contractor/implementing partner/ international organisation) and can in no way be taken to reflect the views of the European Union.  
 or... and do not necessary reflect the views of the European Union.

- Internetske poveznice – za detaljnije informacije potrebno je referirati se na službenu stranicu EK ili DEU te na portal EU World web-a <http://ec.europa.eu/world/> koja sadrži linkove prema ostalim specijaliziranim stranicama EU

---

  PLANET S.A. • INTRASOFT INTERNATIONAL 

Fond za ulaganje u znanost i inovacije

<http://ec.europa.eu/europeaid/work/visibility/>

Templatei su dostupni , ali nisu obvezni! Poželjan je kreativan dizajn, uz poštivanje osnovnih elemenata EU vidljivosti!

Templates

|  |                       |  |                      |
|--|-----------------------|--|----------------------|
|  | Display panel [19 MB] |  | T-shirt [3 MB]       |
|  | Model plaque [353 KB] |  | Brochure [7 MB]      |
|  | Banner [2 MB]         |  | Press Release [8 MB] |
|  | Vehicle panel [2 MB]  |  | Leaflet [11 MB]      |
|  | Poster [198 KB]       |  | Newsletter [15 MB]   |

**Communication and Visibility**  
Manual for EU External Actions

July 2009

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta

**safu** PLANET S.A. • INTRASOFT INTERNATIONAL

EUROPEAID/131720/D/SER/HR

Fond za ulaganje u znanost i inovacije

**Poštuj formu, usredotoči se na sadržaj!**

**SADRŽAJ (= priča)**

- dostignuća projekta
- učinak i važnost za (lokalnu, znanstvenu, poslovnu...) zajednicu
- izdvojiti najzanimljivije aktivnosti
- značaj u širem kontekstu

*Preporuka je da se u svim komunikacijskim aktivnostima što više koristi hrvatski jezik te da sadržaj bude razumljiv široj publici!*

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta

**safu** PLANET S.A. • INTRASOFT INTERNATIONAL

EUROPEAID/131720/D/SER/HR

 Fond za ulaganje u znanost i inovacije 

## Priopćenja za medije

---

- **Kada?**  
Na početku i na kraju projekta te tijekom provedbe projekta ukoliko se pojave nove okolnosti
- **Obvezni elementi priopćenja za medije:**
  - 1) Datum (na vrhu uz naznaku kad se može priopćiti informacija)
  - 2) Naslov – atraktivan i zanimljiv (npr. citati, vrijednost projekta ...)
  - 3) Uvod (sadrži relevantne činjenice koje potiču na daljnje čitanje)
  - 4) Glavni dio – priča o projektu
  - 5) Završni dio – što dalje

+ Ostale informacije  
+ Kontakt osobe zadužene za novinarska pitanja (mail i broj telefona!)

**Obavezni elementi:** Logo EU + Ovaj projekt financira EU  
Iznos potpore EU u eurima i kuna

---

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta  PLANET S.A. • INTRASOFT INTERNATIONAL EUROPEAID/131720/D/SER/HR

 Fond za ulaganje u znanost i inovacije 

## Preporuke za priopćenja

---

- Ne duže od jedne A4 stranice
- Priložiti fotografije i link na web za više informacija
- Uvijek slati u bcc nikad u cc
- U subject e-maila staviti nešto zanimljivo iz naslova nikako "Objava za medije"
- Koristiti razumljiv jezik sa što manje stručnih termina i bez kratica te po mogućnosti bez gđa., g., gđica...
- Odgovoriti na pitanja - tko, što, gdje, kako, kada, zašto
- Kraće rečenice su bolje od dugih, a aktiv bolji od pasiva
- Provjeriti gramatičku ispravnost objave
- Vizualno obogatite tekst – koristite bold, italic, razlomite ga na dijetove...

---

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta  PLANET S.A. • INTRASOFT INTERNATIONAL EUROPEAID/131720/D/SER/HR

Preporuke su isključivo stav autorce prezentacije te ne odražavaju nužno gledista Europe.

 Fond za ulaganje u znanost i inovacije 


## Konferencije za medije

---

- **Kada?**  
Na početku i na kraju projekta te tijekom provedbe projekta ukoliko se pojave nove okolnosti
- Organizacija u suradnji s projektnim timom i SAFU
- Pozivnice moraju sadržavati logo EU
- Konferencije je poželjno organizirati kad je nešto bitno u pitanju

**Važno!**  
Obavezno izložiti zastavu EU ukoliko su prisutne i druge zastave – sve jednake veličine

---

  PLANET S.A. • INTRASOFT INTERNATIONAL 

 Fond za ulaganje u znanost i inovacije 


## Posjete novinara

---

Prednosti:

- posjetom na licu mesta povećava se vidljivost projekta
- pružaju se dodatne mogućnosti za suradnju s medijima
- omogućava izravni, osobni kontakt
- posebno zanimljivo i atraktivno za lokane medije

---

  PLANET S.A. • INTRASOFT INTERNATIONAL 

 Fond za ulaganje u znanost i inovacije 

## Letci, brošure, bilteni


---

- Letak – osnovne informacije o projektu + kontakti + web adrese s više detalja o projektu
- Brošura – detaljnije informacije o projektu (fotografije kao prikaz aktivnosti projekta), naglasiti kontekst, uključiti razgovore s dionicima, korisnicima ...
- Bilteni (*newsletter*) - periodične informacije o napretku projekta te se obično izdaju u elektronskoj formi i šalju svakih nekoliko mjeseci, ovisno o aktivnostima
  - Usredotočiti se na krajnje korisnike i rezultate projekta, ne na finansijske i administrativne detalje!
  - Koristiti kratke i jednostavne tekstove s popratnim fotografijama.

**Važno!** Publikacije moraju uključivati EU logo i rečenicu o financiranju (na naslovnoj stranici), izjavu o isključenju odgovornosti (može biti na unutarnjim stranicama) i detalje o projektu te kontakte za daljnje informacije, a sav materijal mora biti dostupan i u elektronskom obliku, na webu.

---

Uradništvo finansiranja i sportskih aktivnosti  PLANET S.A. • INTRASOFT INTERNATIONAL • EUROPEAID/131720/D/SER/HR



**Instrument pretpripremne pomoći IPAI Europejske unije**

**KONKURENTNA HRVATSKA**

**Operativni program za regionalnu konkurentnost**

**Kontakt informacije**

**Uradništvo regionalne razvojne agencije**  
Ulica grada Vukovara 70  
10000 Zagreb

[www.regionalna-konkurenca.hr](http://www.regionalna-konkurenca.hr)  
[info@regionalna-konkurenca.hr](mailto:info@regionalna-konkurenca.hr)

**Središnja agencija za finansiranje i razvoj programa prijenosne Europejske unije**  
Ulica grada Vukovara 264/1000  
10000 Zagreb  
[www.safu.hr](http://www.safu.hr)  
[info@safu.hr](http://info@safu.hr)

**Diležnica Europejske unije u Republičkoj Hrvatskoj**  
Trg Zrave Šljeme 6  
10000 Zagreb  
[www.dilezniца-europa.eu](http://www.dilezniца-europa.eu)  
[delegacija.croatia@europa.eu](mailto:delegacija.croatia@europa.eu)

**Ova publikacija izvedena je uz pomoć Europejske unije.**  
Svaki je ovaj publikacija uključujući je čuvanom  
Ministarstvo regionalnog razvoja / Human Dynamics Center  
Hrvatska / i za koji je učešće na izradi ostvareno će  
finansirati program Europejske unije.

**Operativni program za regionalnu konkurentnost**

**Upravljačka struktura Operativnog programa**

```

graph TD
    OP[Operativni program] --> MRP[Ministarstvo regionalnog razvoja]
    MRP --> DMR[Diležnica Ministarstva regionalnog razvoja]
    MRP --> PZ[Pravni zavod za zagospodaranje područja zaštite životne sredine]
    MRP --> RZ[Regionalni zavod za zaštitu životne sredine]
    MRP --> SRZ[Sudjelujući regionalni zavod za zaštitu životne sredine]
    MRP --> ZP[Zagrebački pravni zavod]
    MRP --> ZPZ[Zagrebački zavod za zaštitu životne sredine]
  
```

**Ovaj projekt finansira Europejska unija**  
[www.regionalna-konkurenca.hr](http://www.regionalna-konkurenca.hr)



Fond za ulaganje u znanost i inovacije

**Internetske stranice**

---

- Osnovni i najčešći komunikacijski alat
- S obzirom da SIIF II projekt ima svoju web stranicu [www.siif-croatia.com](http://www.siif-croatia.com) nije nužno za svaki projekt unutar sheme dodjele bespovratne pomoći izraditi zasebnu
- Umjesto web stranice jeftinija, lakša i brža opcija je npr. Facebook ili Twitter stranica koja također mora sadržavati sve formalne elemente EU vidljivosti

**Važno!**

Nakon završetka projekta web stranica mora biti kopirana na CD te radi arhiviranja dostavljena SAFU

---

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta

**safu**

PLANET S.A. • INTRASOFT INTERNATIONAL

EUROPEAID/131720/D/SER/HR

Fond za ulaganje u znanost i inovacije

This project is financed by the  
EUROPEAN UNION

Project number: 0976-108  
Last in the world: 31/12/2012

Panoi moraju biti jasno vidljivi na mjestu odvijanja događaja projekta, npr. na ulazu ili pored pozornice – karakteristični za infrastrukturne projekte

- Razlikuju se po veličini i dimenziji ovisno o količini informacija

**Važno!**

Logo EU uvijek je u lijevom gornjem uglu, a logo korisnika u desnom gornjem uglu

---

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta

**safu**

PLANET S.A. • INTRASOFT INTERNATIONAL

EUROPEAID/131720/D/SER/HR

Fond za ulaganje u znanost i inovacije



This school was rebuilt with the support  
of the European Union

European Union Contractor

Spomen ploče prvenstveno se koriste za infrastrukturne projekte te su trajno postavljene na ulazu građevine.

- Obavezno sadrže rečenicu: "Ovu (ime građevine) financirala je Europska unija"

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta safu PLANET S.A. • INTRASOFT INTERNATIONAL EUROPEAID/131720/D/SER/HR



Project funded by the European Union

Banner-i

- Banner-i služe kao pozadina na posebnim događajima, poput svečanih otvaranja ili zatvaranja projekta te je za njihovu izradu potrebno prethodno osigurati sredstva u proračunu projekta

Provided by the European Union



Vozila, materijali i oprema

- Sva vozila, materijali i oprema moraju sadržavati naljepnicu s logom EU te naznakom *Osigurano potporom EU* na engleskom i hrvatskom jeziku

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta safu PLANET S.A. • INTRASOFT INTERNATIONAL EUROPEAID/131720/D/SER/HR

Fond za ulaganje u znanost i inovacije




## Fotografije

- Fotografije su jako važne kako bi se dokumentirale razne faze projekta (otvaranje, provedba i zatvaranje projekta) te za pisane promotivne materijale i web stranicu.
- Fokus pažnje mora biti na korisnicima projekta, ne na službenicima koji upravljaju projektom

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta

**safu** PLANET S.A. • INTRASOFT INTERNATIONAL

EUROPEAID/131720/D/SER/HR

Fond za ulaganje u znanost i inovacije




## Audiovizualne produkcije

[www.regionálna-konkurentnosť.sk](http://www.regionálna-konkurentnosť.sk)

**KONKURENTNA HRVATSKA**

|                       |   |
|-----------------------|---|
| O programu            | Poziva > Video  |
| Upravljačka struktura | Video   |
| Regionalni razvoj     |   |
| Poduzetništvo         | <input type="checkbox"/> Profesionalni centar BiH<br><input type="checkbox"/> Tehnotek park BiH Nova Gradina<br><input type="checkbox"/> Savjetodavne usluge za poduzetnike<br><input type="checkbox"/> Vlada Mariske kao sastojak funkcioniranja<br><input type="checkbox"/> Institut Ruder Bošković - AHCY nedjeljat<br><input type="checkbox"/> Operativni program za regionalnu konkurenčnost<br><input type="checkbox"/> BioCentar |
| Istraživanje i razvoj |   |
| Najave                |   |
| Dokumenti             |   |
| Cesta pitanja         |   |
| Poveznice             |   |

- Audiovizualni materijal treba producirati samo u slučajevima korištenja u medijima ili na web stranicama, često se zbog visokih cijena ne preporuča, osim ako se ne radi o produkciji kratkih video uradaka

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta

**safu** PLANET S.A. • INTRASOFT INTERNATIONAL

EUROPEAID/131720/D/SER/HR

Fond za ulaganje u znanost i inovacije

**Javni događaji i posjete**



---

- Konferencije za medije, informativni događaji, seminari, radionice, svečana otvaranja ili zatvaranja projekta, izložbe, sajmovi...
- Kod važnijih javnih događanja moguće je kao govornike pozvati predstavnike DEU

**Informativne kampanje**

- Cilj informativnih kampanja jest dodatno podići vidljivost projekta
- Koristi se za velike projekte kako bi se javnost informiralo o pitanjima od općeg interesa

---

  PLANET S.A. • INTRASOFT INTERNATIONAL | EUROPEAid/131720/D/SER/HR


Fond za ulaganje u znanost i inovacije

**1) Početni event – tijekom prva dva mjeseca; komunikacija prema dionicima o ciljevima, očekivanim rezultatima i strategiji**

**2) Završni event – mjesec dana prije završetka projekta; prezentirati rezultate i načine na koji su postignuti ciljevi, podjela promotivnih materijala**

- Preporuka je da se tijekom projekta organiziraju barem dva komunikacijska događaja

---

  PLANET S.A. • INTRASOFT INTERNATIONAL | EUROPEAid/131720/D/SER/HR

Fond za ulaganje u znanost i inovacije

**Izvještavanje**

- Svi izvještaji o tijeku projekta (početni, periodični i završni) moraju na naslovnoj stranici sadržavati logo EU, naziv projekta i datum podnošenja izvještaja.
- Na posljednjoj stranici obvezna je informacija o isključenju odgovornosti (*disclaimer*).
- Najmanje jedan dio periodičnog i završnog izvještaja treba sadržavati iscrpan opis i vrednovanje komunikacijskih aktivnosti i njihov učinak (potrebno ilustrirati npr. Isjećcima iz novina)

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta **safu** PLANET S.A. • INTRASOFT INTERNATIONAL EUROPEAID/131720/D/SER/HR

Fond za ulaganje u znanost i inovacije

**Promotivni predmeti**

- Npr. kape, majice, kemijske olovke ...
- Za izradu promotivnih predmeta potrebno je prethodno osigurati sredstva u proračunu projekta
- Obvezan je logo EU, riječi *Europska unija* ili neka opća poruka/slogan koja mora biti usuglašena s nadležnim tijelima, kao npr. *Europska unija – Hrvatska, partner, a ne samo donator, Suradnja koja vrijedi ...*

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta **safu** PLANET S.A. • INTRASOFT INTERNATIONAL EUROPEAID/131720/D/SER/HR

Fond za ulaganje u znanost i inovacije

## Dodatne napomene

---

- Vidljivost nakon završetka projekta – 6 mjeseci nakon završetka nije potrebno koristiti simbole EU, osim rečenice "Početnu fazu (datum) ovog projekta/programa podržala je Europska unija"
- Naljepnica s EU logom + Ovaj projekt financira EU mora ostati na svim materijalima/opremi 7 godina od završetka projekta

**VAŽNO:** Ukoliko neki formalni dio ne bude ispoštovan postoji mogućnost da se troškovi neće moći pravdati.

---

  PLANET S.A. • INTRASOFT INTERNATIONAL

EUROPEAID/131720/D/SER/HR 

Fond za ulaganje u znanost i inovacije


 

## Dodatne napomene

---

- 1) Uvijek konzultirati *Priručnik za vidljivost i komunikaciju*
- 2) Barem **3 tjedna** prije eventa o njemu obavijestiti nadležne osobe u MZOS i SAFU
- 3) Sve materijale obavezno poslati na provjeru i odobrenje – uzeti u obzir da je potrebno najmanje **5 radnih dana** za komentare ([visibility@safu.hr](mailto:visibility@safu.hr))
- 4) SAFU ima pravo zatražiti promotivne materijale za arhivu
- 5) Jeden dio materijala potrebno je dostaviti Informacijskom centru EU

---

  PLANET S.A. • INTRASOFT INTERNATIONAL

EUROPEAID/131720/D/SER/HR 

 Fond za ulaganje u znanost i inovacije  
 **Komunikacijski plan**


---

**DEFINIRATI:**

- 1) Cilj
- 2) Ciljanu publiku
- 3) Poruke
- 4) Aktivnosti
- 5) Metodu mjerjenja učinkovitosti
- 6) Proračun

- Nakon izrade predati SAFU na odobrenje!

---

  PLANET S.A. • INTRASOFT INTERNATIONAL      EUROPEAID/131720/D/SER/HR 

 Fond za ulaganje u znanost i inovacije  
 **Elementi komunikacijskog plana**

---


**Cilj - što želimo postići komunikacijskim aktivnostima?**

- Biti što jasniji oko toga što želite postići, jer to će biti rezultat komunikacijskog plana
- Za svaku ciljnu skupinu odrediti komunikacijski cilj

**Primjer cilja:**

Podići svijest opće javnosti o tome kako DEU i MZOS zajedničkim snagama podupiru znanstvene institucije.

---

  PLANET S.A. • INTRASOFT INTERNATIONAL      EUROPEAID/131720/D/SER/HR 

Fond za ulaganje u znanost i inovacije

**Elementi komunikacijskog plana**

---

**Ciljana publika - kome se obraćamo?**

Pet osnovnih javnosti:

- 1) opća
- 2) interna
- 3) stručna
- 4) utjecajna
- 5) mediji

---

 safu PLANET S.A. • INTRASOFT INTERNATIONAL EUROPEAid/131720/D/SER/HR

Fond za ulaganje u znanost i inovacije

**Elementi komunikacijskog plana**


---

**Poruke pojedinoj ciljanoj skupini:**

- Porukom se usmjeravamo na rezultate projekta
- Moraju biti fokusirane na ciljanu javnost
- Ponavljanjem poruke lakše postižemo ciljeve
- Što se češće ponavljaju, to je učinak veći
- Neka postanu dio stvarnosti
- Trebaju biti lako pamtljive

*Jezik poruka treba biti prilagođen ciljanoj skupini, no preporuka je da bude razumljiv i široj publici!*

---

 safu PLANET S.A. • INTRASOFT INTERNATIONAL EUROPEAid/131720/D/SER/HR



Fond za ulaganje u znanost i inovacije


## Elementi komunikacijskog plana



**Aktivnosti** - koji komunikacijski alat izabrati da bi poruka došla do ciljane skupine?

- Pri odabiru aktivnosti valja uzeti u obzir lokalno okruženje i specifičnost projekta – npr. *networking event* za poslovnu zajednicu, a konferenciju za medije radi informiranja opće javnosti
- Odrediti osobe odgovorne za provedbu aktivnosti

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta



PLANET S.A. • INTRASOFT INTERNATIONAL

EUROPEAID/131720/D/SER/HR



Fond za ulaganje u znanost i inovacije

## Elementi komunikacijskog plana



**Metoda mjerena učinkovitosti** - koji su pokazatelji uspješnosti pojedine aktivnosti?

Ovisno koji komunikacijski alat koristimo – npr.:

- broj organiziranih događaja
- broj novinara koji su posjetili događaj
- medijska pokrivenost (broj objava, kontekst članka – pozitivan, negativan, neutralan)
- povratne informacije sudionika nekog događaja – evaluacijski obrasci

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta



PLANET S.A. • INTRASOFT INTERNATIONAL

EUROPEAID/131720/D/SER/HR

 Fond za ulaganje u znanost i inovacije  
**Elementi komunikacijskog plana**  